

CENOVÁ NABÍDKA č. 2 - méněpráce a vícepráce

Stavba: Bulharská 11, 13 - méněpráce (oprava venkovního schodiště) a vícepráce (malování sklepních prostor)

Objednatel: Město Nový Jičín

IČ: 00298212

DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: Vily-Stav-AR s.r.o. , Jičínská 191, 741 01 Nový Jičín, Loučka

IČ: 29390885

DIČ: CZ29390885

Č.	POPIS	MJ	MN	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
	MÉNĚPRÁCE						
1	Mont.lišt, penetr.,hydroiz,.kamínek-Bulh.11	m2	22	-810,00	15%	-17820,00	
2	Mater.Povrch Jáva kamínek...	soubor			15%	-17700,00	
3	Mont.lišt, penetr.,hydroiz,.kamínek-Bulh.13	m2	22	-810,00	15%	-17820,00	
4	Mater.Povrch Jáva kamínek...	soubor			15%	-17700,00	
	VÍCEPRÁCE						
5	Očištění stěn a stropů pavučiny-Bulh.11	hod	2	250,00 Kč	15%	500,00 Kč	
6	Malování stěn a stropů	m2	445	30,00 Kč	15%	13 350,00 Kč	
7	Barva bílá	ks	2	1 075,00 Kč	15%	2 150,00 Kč	
8	Hrubý úklid	hod	1	250,00 Kč	15%	250,00 Kč	
9	Doprava				15%	1 510,00 Kč	
10	Očištění stěn a stropů pavučiny-Bulh.13	hod	2	250,00 Kč	15%	500,00 Kč	
11	Malování stěn a stropů	m2	445	30,00 Kč	15%	13 350,00 Kč	
12	Barva bílá	ks	2	1 075,00 Kč	15%	2 150,00 Kč	
13	Hrubý úklid	hod	1	250,00 Kč	15%	250,00 Kč	
14	Doprava				15%	1 510,00 Kč	
15					15%		
16					15%		
17					15%		
18					15%		
19					15%		
20					15%		
21					15%		
22					15%		
23					15%		
24					15%		
25					15%		
26					15%		
27					15%		
28					15%		
29					15%		

Celkem bez DPH: -35 520,00 Kč

Celkem s 15% DPH: 0,00 Kč

Celkem s 21% DPH: 0,00 Kč

Celkem s DPH: 0,00 Kč