



DODATEK č. 1 k Příkazní smlouvě ev. číslo 1736

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zastoupena: Ing. Zbyňkem Pospěchem, ředitelem školy
IČO: 00602132
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9733761/0100
(dále jen „**příkazce**“)

2. IKTINOS s. r. o.

se sídlem: Kounicova 1064/3, PSČ 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Tomáš Křikala – jednatel
IČO: 09916318
DIČ: CZ0991638
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84800
(dále jen „**příkazník**“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2023 Příkazní smlouvu, ev. č. 1736 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je výkon TDS a koordinátora BOZP. Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 25.07.2023.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění stavebních prací v rámci stavby „TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání - MTA - 03_SPSEI_Ostrava - Moravská Ostrava - STAVBA“ vyvstala potřeba změny smlouvy. Termín dokončení stavebních prací byl prodloužen o 31 dnů, tudíž dojde i prodloužení provádění činností TDS a koordinátora BOZP.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Článek V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	82.500,00 Kč
DPH	17.325,00 Kč

odměna celkem včetně DPH 99.825,00 Kč

Během realizace stavby vznikly vícepráce při vykonávání činnosti TDS a koordinátora BOZP – došlo k prodloužení termínu stavby o 31 dnů, vznikly vícepráce na stavbě a došlo k rozšíření činností koordinátora BOZP spojených s nástupem dodavatelů interiéru pro příkazce. Odměna za vícepráce byla stanovena poměrově vzhledem k původní odměně ve výši:

odměna bez DPH 24.750,00 Kč

DPH 5.197,50 Kč

odměna celkem včetně DPH 29.947,50 Kč

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) včetně víceprací činí:

odměna bez DPH 107.250,00 Kč

DPH 22.522,50 Kč

odměna celkem včetně DPH 129.772,50 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich příkazce obdrží 1 a příkazník 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem příkazce.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelům zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelům použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatel www.spseiostrava.cz

V Ostravě dne

V Ostravě dne

za příkazce
Ing. Zbyněk Pospěch
ředitel školy

za příkazníka
Ing. Tomáš Křikala
jednatel