

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00241

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně-technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

ATSM s r.o.

se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha

IČO: 28863097

DIČ: 28863097

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49801

zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 231036027/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023_00241 na akci ČSOV Havraň Joseph 1 –oprava čerpací techniky, potrubního výtlaku, zakrytí jímky a elektroinstalace-prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].2023 na [REDAKCE].2023.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.


Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne1.11.2023.....


V Praze, dne29.11.2023.....





Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ATSM s. r.o

, provozně-technická
ředitelka

, jednatel společnosti



