

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:
O/23/556

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo:	Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786	
IČ: 463 47 534	DIČ: CZ46347534
ID datové schránky:	d7wgmq5
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	32606621/0100
Zastoupení:	Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:	
ve věcech smluvních:	xxx
ve věcech technických:	xxx

1. Zhotovitel: Brixton Group, s.r.o.

Sídlo:	Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C32682	
IČ: 25550586	DIČ: CZ25550586
ID datové schránky:	janst94
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6126398349/0800
Zastoupení:	Ing. Alexander Ben Hamad, jednatelem společnosti
Kontaktní osoby:	
ve věcech smluvních:	xxx
ve věcech technických:	xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. Odůvodnění dodatku

V rámci průběhu realizace díla se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změnách díla, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Úpravy ceny díla

1. Úprava ceny díla viz SoD Článek „IV. CENA DÍLA“ odstavec 1 je specifikována změnovými listy, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla dle SOD je **3.304.558,74 Kč bez DPH**.
2. Méněpráce včetně obchodní slevy jsou v hodnotě -223.066,87 Kč bez DPH.
3. Vícepráce v rámci nákladů jsou v hodnotě celkem 402.813,91 Kč bez DPH.
4. Hodnota změny závazků (absolutní hodnota víceprací a méněprací je 179.747,04 Kč bez DPH.
5. Smluvní cena díla po této její úpravě je **3.484.305,78 Kč bez DPH**.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy:

1- evidence změn více a méněpráce

2 – Zápis o předání a převzetí díla

3 – důvodová zpráva

V Brně, dne

V Brně, dne.....

Objednatel

Zhotovitel