

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 081/5000/2023

Vyhotovení Generelu dešťové kanalizaceuzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů**1. Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba:

Kontaktní osoby:

34

5

osobní údaje

Osoby zmocněné

k převzetí díla:

34

5

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz/>

na straně objednatele

a

2. Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

se sídlem Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11118

IČO: 47674148

DIČ: CZ47674148

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

osobní údaje

3,

Osoby zmocněné

k předání díla:

-077

3,

na straně zhotovitele

I.**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 21. 04. 2023 Smlouvu o dílo „Vyhotovení Generelu dešťové kanalizace“. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 29. 2. 2024. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je menší postup prací z důvodu vytížení zaměstnanců zhotovitele na provádění jiných stavebních akcí.

II.**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě, kterého se mění text v čl. III. Doba a místo plnění odst. 1 takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v následujících termínech:

Část plnění	Lhůta pro dokončení části plnění
Přípravné práce	do 30.04.2023
Terénní průzkum	do 30.11.2023
Geodetické zaměření	do 10.12.2023
Vyhodnocení a odevzdání díla	do 29.02.2024

III.**Závěrečná ujednání**

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Vyhotovení Generelu dešťové kanalizace“ ze dne 21. 04. 2023 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§41).
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá Dodatek č. 1 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento Dodatek č. 1 vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
- Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 může být zveřejněn na webových stránkách Města Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1138/26/RM/2023 ze dne 13.11.2023.

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

Ing. Libor Staněk
Staněk

Digitálně podepsal
Ing. Libor Staněk
Datum: 2023.12.04
14:03:31 +01'00'

Ing. Libor Staněk
jednatel