

Soupis prací č. 487

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Chrášťany - zřízení nástupiště

Fakturované položky									
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	Kč
1	K	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	xxx	xxx			
2	K	5914130020	Montáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer	m	xxx	xxx			
3	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	xxx	xxx			
4	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	xxx	xxx			
5	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodráž frakce 0/32	t	xxx	xxx			
6	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	xxx	xxx			
7	K	5999005060	Třídění ostatního materiálu	t	xxx	xxx			
8	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	xxx	xxx			
	VV		<i>beton, Tischer, živice</i>						
9	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx			
10	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx	xxx	xxx		
Celkem:									342 243,66

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 04.12.2023

Datum: 04.12.2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4200748

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 25f1c1e3-044b-4ac9-b3ce-51092ee930ec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.12.2023 08:25:03



4e76069f-dbdf-478b-ae43-0e74adb7d5be