		SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)		na měsíc:		Prosinec 2	023							
Stavba: Objekt: Část:		Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1 SO 01/2 - ST Ostrava - PO I		Správa železnic, státní organizace Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov										
				06.11.2023										
		TO Suchdol							T	NUTNO DODRŽET	1800-1-11 14 D-2-11 14 5			
Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do			poznámka	
155	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m	Ľ						1				
201	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	L						4				
203	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk			_		Dorie		-			«·····	
199	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	L		_	Svatoňovice	P 6745 km 33,765		výluka				
459	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m			_	Km 33,765	KIII 33,703						
465	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m											
875	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus											
VRN					0		_							
11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šírá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%											
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šírá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%											
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	L										
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských síti	Kč/hod											
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km											
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		6									
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod											
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor											
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřizení povolení a označení objížďky	soubor											
10	R033111001.3	Provozni vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtižné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	-	1		1							
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné připlatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělich a státem uznaných svátcích	Kč/hod											
i			L	1	celkem:	<u>.</u>								

celková cena

64 650,00