



## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo S/258/2017/ODŽP**

na zhotovení díla „Dvě stanoviště podzemních kontejnerů“

### **Smluvní strany**

- a) **Objednatel:** **Městská část Praha 6**  
Zastoupená: Mgr. Ondřejem Kolářem, starostou  
Se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6  
IČ: 00063703  
DIČ: CZ00063703  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 6  
Číslo účtu: 2000866399/0800  
(dále jen **Objednatel**)
- b) **Zhotovitel:** **Elvostav a.s.**  
Zastoupená: Mgr. Danielem Janotou, předsedou představenstva  
Se sídlem: Livovnská 428, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10  
IČ: 26711494  
DIČ : CZ26711494  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále jen **Zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Dodatek ke smlouvě je uzavírán na základě skutečností, které nastaly po podepsání jmenované smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku smlouvy v následujícím znění.

Tímto dodatkem se mění tyto články předmětné smlouvy:

#### **Bod IV., odstavec 1) se mění takto.**

Cena za dílo stanovená dohodou na základě nabídky ze dne 28.11.2016 se navyšuje o 32.940,44 Kč bez DPH a nově je stanovena následovně.

Cena díla bez DPH:	427835,56 Kč
DPH 21%:	89.845,47 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>517.681,03 Kč</b>

Upravené položky jsou uvedeny ve změnovém listu č.1 a č.2, které je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, kde každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....