

DODATEK Č. 1 k Rámcové dohodě na provedení stavebních prací

„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022–2023 – OBLAST Č. 1“

č. Objednatele: E650-S-499/2022, č.j. 34839/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

č. Zhotovitele: 07/22–22051

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: **Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem organizační jednotky Oblastního ředitelství Ústí nad Labem na základě pověření č. 3111

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název: **N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

Sídlo: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287

DIČ: CZ44564287

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

Zastoupen: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatele (jednají samostatně)

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: nan@nanlitomerice.cz

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě

Rámcová dohoda byla uzavřena dne 01. 03. 2022 na základě výsledků v části zadávacího řízení – **OBLAST Č. 1 (Správa tratí Ústí nad Labem – Provozní obvod I)** na uzavření této Rámcové dohody odpovídající nadlimitní (*sektorové*) veřejné zakázce zadávané formou otevřeného řízení podle § 56 a násl. zákona s názvem **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022–2023**, č.j.: 18707/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Smluvní strany se ve smyslu článku IX. odst. 5 Rámcové dohody dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) na základě žádosti zhotovitele o schválení doplnění poddodavatele.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku je **úprava přílohy č. 4 Rámcové dohody – Seznam poddodavatelů**, která spočívá v doplnění nového poddodavatele – Václav Voráček, Třebýcinska 31, 340 12 Švihov, IČ: 49171879 na základě žádosti Zhotovitele ze dne 08. 11. 2023 v souladu s ustanovením odst. 7.5.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Rámcové dohody.
2. Nové znění přílohy č. 4 Rámcové dohody tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Rámcové dohody a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tento Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku:

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (aktualizovaná příloha č. 4 Rámcové dohody)

elektronicky podepsáno dne 05.12.2023

elektronicky podepsáno dne 13.11.2023

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:
**N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.**

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Ing. Tomáš Novák
jednatel

PŘÍHOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 RÁMCOVÉ DOHODY)

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY
FOXGeo s.r.o., Za tratí 928/6 196 00 Praha Čakovice, IČO: 050 90 709	Částečné geodetické práce
Václav Voráček Třebýcinska 31 340 12 Švihov IČO: 491 718 79	Kácení stromů