





**„Oprava zpevněných ploch u venkovních sportovišť“
ZŠ U Školské zahrady 4, čp. 1030, Praha 8 - Kobylisy“**

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. VR 35/2023





uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **BAB mont s.r.o.**
Sídlo: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek
Zastoupen: Petrem Antalem, jednatelem
IČO: 61498858
DIČ: CZ61498858
Zápis v obchodním rejstříku: 27.července 1994, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 30477
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo:

Čl. II.
Úprava předmětu díla

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Na základě změny rozsahu prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, se obě strany dohodly na změnách dodávek a úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě.

Čl. III.
Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	4.315.516,35 Kč
Vícepráce	769.664,30 Kč
Méněpráce	- 170.989,23 Kč
Celková cena vč. dodatku č.2 bez DPH	4.914.191,42 Kč
DPH 21%	1.031.980,20 Kč
Celková cena včetně DPH	5.946.171,62 Kč

(slovy: čtyřmiliónydevětsetčtrnácttisícjedenstodevadesátjedna korun českých, 42 hal.) bez daně z přidané hodnoty. (Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 23.11.2023

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10241 **ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť - MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**
Objekt: 01 **Zpevněné plochy**
Rozpočet: 10241 **ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť-final**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____


Zhotovitel: **BAB mont s.r.o.** IČO: **61498858**
Klíčovská 805/11 DIČ: **CZ61498858**
190 00 Praha 9

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v _____ dne _____



Za objednatele

Popis stavby: 10241 - ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť

Popis objektu: 01 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 10241 - ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť-final

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10241	ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť
O:	01	Zpevněné plochy
R:	10241	ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť-finaí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
10	113107632R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.32 cm	m2			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
74	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10241	ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť
O:	01	Zpevněné plochy
R:	10241	ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
		Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.14 cm	m2			
		Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.7 cm	m2			
10	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
73	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - obal.kamenivo, asfalt., skupina odpadu 170302	t			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání