

# Dohoda Smluvních stran o zrušení závazků

ze Smlouvy o poskytování služeb č. **04PU-000205** ze dne **24.07.2019** (dále jen „Smlouva“)

a jejího Dodatku č. 1 (04DCB-000546) ze dne 30.12.2022

na realizaci veřejné zakázky

„**I/38 most ev. č. 38-017, Debrž, celková oprava – DSP, ZDS, IČ, AD**“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

Tato dohoda byla sepsána

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem:

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČO:

407 63 439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“).

## Preambule

1. Předmětem plnění Veřejné zakázky bylo zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a přípravy vybraných dokumentů zadávací dokumentace a v neposlední řadě

výkon autorského dozoru při realizaci akce „I/38 most ev. č. 38-017, Debř, celková oprava“ (dále jen „**související zakázka**“). Z důvodu dokončení související zakázky již proto není další plnění ze strany Poskytovatele možné, a proto Smluvní strany uzavírají tuto dohodu, kterou se **ukončuje závazkový právní vztah ze Smlouvy s účinky ex nunc**.

### Čl. I

1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k nemožnosti dalšího plnění ze Smlouvy ruší v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, závazek ze Smlouvy v rozsahu neuskutečněného plnění s tím, že veškerá dosavadní plnění ze Smlouvy si Smluvní strany ponechají.
2. Dále se smluvní strany dohodly na úhradě části služeb za výkon činnosti autorského dozoru. V rámci činnosti autorského dozoru bylo vyčerpáno 110 hodin ze 120 hodin, které byly ve Smlouvě uvedeny. Objednatel proto uhradil Poskytovateli část ceny za výkon činnosti autorského dozoru ve výši 82.500,- Kč bez DPH. Položky Mostní list a l. HMP nebyly čerpány.
3. Pro vyloučení všech pochybností se Smluvní strany shodují, že skutečně uhrazená cena Veřejné zakázky činí ke dni uzavření této Dohody **1.360.000,- Kč bez DPH**.
4. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že vůči sobě do budoucna neuplatní žádné nároky v souvislosti se Smlouvou.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Obě strany tímto souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Po dohodě Smluvních stran lze dohodu podepsat i v elektronické podobě se zaručenými elektronickým podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této dohody Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Poskytovatele  
**Pontex, spol. s r.o.**

V Praze dne: \_\_\_\_\_

V Praze dne: \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
05.12.2023 07:49:04

Podepsal

Datum: 2023.11.28 12:39:20  
+01'00'