





**„Oprava zpevněných ploch u venkovních sportovišť“  
ZŠ U Školské zahrady 4, čp. 1030, Praha 8 - Kobylisy“**

**Dodatek č.2**

**ke smlouvě o dílo č. VR 35/2023**





uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00  
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem  
IČO: 00639524  
DIČ: CZ00639524  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

**a**

**1.2. Zhotovitel:** **BAB mont s.r.o.**  
Sídlo: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Zastoupen: Petrem Antalem, jednatelem  
IČO: 61498858  
DIČ: CZ61498858  
Zápis v obchodním rejstříku: 27.července 1994, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 30477  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

**uzavírají tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo:**

**Čl. II.**  
**Úprava předmětu díla**

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Na základě změny rozsahu prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, se obě strany dohodly na změnách dodávek a úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě.

**Čl. III.**  
**Změna ceny**

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	<b>4.315.516,35 Kč</b>
Vícepráce	<b>769.664,30 Kč</b>
Méněpráce	<b>- 170.989,23 Kč</b>
Celková cena vč. dodatku č.2 bez DPH	<b>4.914.191,42 Kč</b>
DPH 21%	1.031.980,20 Kč
Celková cena včetně DPH	5.946.171,62 Kč

(slovy: čtyřmiliónydevětsetčtrnácttisícjedenostodevadesátjedna korun českých, 42 hal.) **bez** daně z přidané hodnoty. (Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 23.11.2023

Za objednatele:



Za zhotovitele:



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 10241 ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť - MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE  
**Objekt:** 01 Zpevněné plochy  
**Rozpočet:** 10241 ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť-final

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** BAB mont s.r.o. IČO: 61498858  
 Klíčovská 805/11 DIČ: CZ61498858  
 190 00 Praha 9

**Vypracoval:**

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 10241 - ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť

Popis objektu: 01 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 10241 - ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť-final

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	10241	ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť
O:	01	Zpevněné plochy
R:	10241	ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
10	113107632R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.32 cm	m2			
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
74	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	10241	ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť
O:	01	Zpevněné plochy
R:	10241	ZŠ U Školské zahrady, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch u venk.sportovišť-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
		Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.14 cm	m2			
		Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.7 cm	m2			
10	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2			
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
73	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - obal.kamenivo, asfalt., skupina odpadu 170302	t			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání