



**Dodatek č. 2 ev. č. DS202301478/2**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301478**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany:**

Smluvní strany:

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

**Zhotovitel** ANEGG s.r.o.

Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1

zastoupený: Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem

IČ: 04047419

DIČ: CZ04047419

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.: 4047803319/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35656

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301478.

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.8.2023 smlouvu o dílo ev. č. DS202301478 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je sanace bývalého objektu vodárny u ulice Zahradní, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.

2. S ohledem na klimatické podmínky nevhodné k provádění díla se termín pro provedení díla prodlužuje do 11.12.2023.

## **Článek II.**

### **Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

## **Článek III.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

6. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1129/2023 ze dne 21.11.2023.

V Liberci

V Liberci

dne: .....-1-12-2023..

dne: .....-1-12-2023



Ing. arch Ing. Jiří Jandourek  
náměstek primátora  
pro architekturu, veřejný prostor  
a dopravní stavby  
(za objednatele)

Bc. Tomáš Dubec  
jednatel  
(zhotovitel)