

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava dorozumivacího systému pacient – sestra – budova M1“

uzavřený na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

mezi

## **TIPA Telekom plus a.s.**

se sídlem Hrotovická 169, 674 01 Třebíč

IČO: 27746631

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5035

zastoupená Ing. Zdeněk Nejedlý, předseda představenstva a

Ing. Vítězslav Krátký, místopředseda představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

## **Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 10. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

## **1. Předmět dodatku**

**1.1.** Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo „Oprava dorozumivacího systému pacient – sestra – budova M1“ se stávají další práce (vícepráce) dle přílohy tohoto dodatku. Na základě odsouhlasených víceprací se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy.

**1.2.** Mění se cena následovně:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Celková cena bez DPH ze SoD:</b>  | <b>3 633 800,00 Kč</b> |
| <b>Cena z dodatku č. 1:</b>          | <b>165 483,03 Kč</b>   |
| <b>Nová celková cena bez DPH:</b>    | <b>3 799 283,03 Kč</b> |
| <b>Nová celková cena včetně DPH:</b> | <b>4 597 132,47 Kč</b> |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy tímto dodatkem nezměněná, zůstávají v platnosti.
- 2.3. Tento dodatek č.1 ke smlouvě, je-li uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické podobě a podepsán elektronickým podpisem s uznávaným certifikátem, obdrží každá smluvní strana originál v elektronické podobě.
- 2.4. Obě smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 2.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Zhotovitel:


Objednatel:

V Třebíči dne




Ing. Zdeněk Nejedlý  
předseda představenstva

V Třebíči dne



Ing. Eva Tomášová  
ředitel



Ing. Vítězslav Krátký  
místopředseda představenstva



TIPA Telekom plus a. s.  
Hrotovická 169  
674 01 Třebíč

tel  
fax  
e-mail  
web



## Změnový list č.1 - Oprava dorozumívacího systému pacient-sestra-budova M1

**Objednatel:**

Nemocnice Třebíč

**Zhotovitel:**

TIPA Telekom plus a.s.  
Hrotovická 169  
674 01 Třebíč

**Vypracoval:**



**Interní číslo zakázky:**



**Datum:**

13.11.2023

### REKAPITULACE

---

doplnění komunikačního systému sestra-pacient, budova M1

165 483,03 Kč

**CELKEM bez DPH**

**165 483,03 Kč**

---



TIPA Telekom plus a.s  
Hrotovická 169  
674 01 Třebíč