

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/39918 TVOŘIHRÁZ, MOST 39918-2 PŘES ROKLI

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně  
zastoupena Janem Jebáčkem

IČO: 29366186  
sp. zn. C75747

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- vzhledem ke zvolené organizaci výstavby a technologii provádění prací správní orgán nevyžadoval povolení zvláštního užívání komunikace.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**387 285,10 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou Přílohy:

1. Vyčíslené méněpráce

Ve Znojmě, dne 6.12.2023

V Brně, dne 6.12.2023

**Jan Jebáček**

**jednatel**

**Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.**

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje**

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE**

---