


Soupis provedených prací 11 2023 - Rekonstrukce šachty a zvětšení pr. Potrubí					
Investor: Služby města Jihlavy					
Oprava havárie kanalizace Mostecká, Jihlava - obj.č. 6113/2023 ze dne 31.5.2023- rámcová					
č.pol.	název	MJ	množství	jedn. Cena	Celkem
1	DIO Kašpar (dle aktuální situace)+10%	kpl	1	7000	7000
2	T815 sklopka	HZS	5	720	3600
3	T815 sklopka	km	0	39	0
4	Ford sklopka 3,5t	HZS	40	550	22000
5	Bozp,oplocení	den	11	1200	13200
6	pažení (box)	den	0	800	0
7	bagr kolový 13t	HZS	0	1250	0
8	bagr pásový 6t( nebo JCB)	HZS	44	800	35200
9	pohotovost čerpací soustavy	den	0	350	0
10	čerpání	HZS	0	250	0
11	Daf kontejner 10t	HZS	44	650	28600
12	Daf kontejner 10t	km	0	36	0
13	St. dělník	HZS	190	360	68400
14	Montér	HZS	32	450	14400
15	Uložení zeminy na skládku	tuna	86,4	45	3888
16	Poplatek za skládku zem.	m3	48	280	13440
17	Poplatek za uložení asfaltů	tuna	0	360	0
18	kamenivo fr. 16-32, 32-63mm	tuna	0	430	0
19	kamenivo fr. 0-32, 0-63mm	tuna	16	390	6240
20	Kamenivo fr. 0-4mm	tuna	0	290	0
21	Beton C20/25	m3	1,5	3450	5175
22	Beton C30/37	m3	5	4500	22500
23	St. technik	HZS	18	600	10800
24	hutnická deska, žába	den	0	550	0
25	dovoz a úprava ornice	kpl	0	3500	0
26	pronájem centrály včetně spotřeby	den	6	750	4500
27	Trubní a ostatní materiál (nákup+10%)	kpl	1	20000	20000
28	SC beton tl.15cm	m2	0	720	0
29	Válec do 3tun	kpl	0	5000	0
30	Spáry Patchmatic	mb	0	160	0
31	Asfalt 7cmok + 5cm ACO	tuna	0	2100	0
32	Vytyčení stáv.sítí - dle rozsahu	kpl	0	3000	0
	Celkem Kč				278943
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Účtována bude skutečnost po odsouhlasení					
Zpracoval: Jan Dršata					
V Jihlavě dne:30.11.2023					

Materiál *SOUHLASÍM*



KČ Stavby CZ s.r.o.  
 VZ. dle č. 5086/8  
 586 01 Jihlava  
 IČO: 045 38 663 (7)  
 DIČ: CZ04658663