

DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLouvĚ O DÍLO č. 01/2023/OKR20/STOM

uzavřená dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:**
se sídlem
Oprávněný zástupce:
Zástupci při jednáních ve věcech:
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
DIČ:
IČ:
- Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace
Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál
ředitel organizace Mgr. Luděk Holan
ředitel organizace Mgr. Luděk Holan
investiční technik Zdeněk Matušinec
KB a.s. Bruntál, č. ú. 20001 – 525771/0100
CZ 71197818
711 97 818
- 2. Zhotovitel:**
se sídlem
Oprávněný zástupce:
Bankovní spojení:
DIČ:
IČ:
- NORD STAVEBNÍ s.r.o.
Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc
Roman Vychodil – jednatel společnosti
MONETA Money Bank, číslo účtu 228731088/0600
08085901
CZ.08085901

Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva o dílo z důvodu požadovaných víceprací na stavbě ze strany objednatel – výměna oken, dodávek klimatizačních jednotek, rozvodů el. energie, a jiných činností navazujících na uvedené vícepráce, mění a doplňuje následovně:

V. Termíny realizace díla dle harmonogramu prací

1. Předání staveniště a zahájení prací dle možnosti zhotovitele – nejpozději však do 12. 9. 2023
2. Dokončení a předání díla: do 20. prosince 2023, vyklizení staveniště do 29. 12. 2023.
3. Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel.

Ostatní podmínky

1. Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo 01/2023/OKR20/STOM zůstávají beze změny.
2. Dodatek číslo 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel, a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

V Bruntále dne: 30. 11. 2023

Objednatel:.....

Mgr. Luděk Holan
ředitel organizace

Zhotovitel:.....

Roman Vychodil
jednatel společnosti