

HARMONOGRAM PRACÍ

pro veřejnou zakázku

"ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o. – sanace šaten a přilehlého zázemí"

probíhající práce/ datum	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden
Bourání konstrukcí				
Sanační opatření				
Ústřední vytápění				
Obklady, dlažba				
Elektroinstalace				
Přesuny suti, vedlejší náklady				

Termín dokončení prací: do 28.2.2024

V Brně dne 6.11.2023
OSS Brno, s.r.o.