

Název příjemce: DAMA TRADE, s.r.o.

Název projektu (CZ): Digitalizace DAMA TRADE s.r.o.

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2023</b>		
1	Vytvoření vývojového prostředí a nastavení core vazeb mezi jednotlivými platformami	06/2023
2	Definice architektury a bezpečnosti	06/2023
3	ESO9 Implementace (prováděno dodavatelem SW)	01/2024
4	Tvorba Centrální aplikace (fáze 1/3) <ul style="list-style-type: none"> <li>Intranet</li> </ul>	01/2024
5	Tvorba CRM modulu včetně databáze klientů, distributorů a kontaktních osob	06/2023
6	Backoffice management (fáze 1/2)	09/2023
7	Tvorba modulu interní IT Podpory	12/2023
8	Pořízení licencí	07/2023
9	Testování stávající verze řešení	05/2024
10	Rozvoj Cloudového office řešení a nástrojů na spolupráci (M365)	12/2023
11	Tvorba Centrální aplikace (fáze 2/3) <ul style="list-style-type: none"> <li>Napojení na API ESO, synchronizace katalogu, přenášení objednávek do ESO a dotazování skladové dostupnosti Veřejný API endpoint pro třetí strany</li> </ul>	04/2024
<b>rok 2024</b>		
9	Testování stávající verze řešení	01/2024
12	Pořízení HW	03/2024
13	Tvorba Centrální aplikace (fáze 3/3) <ul style="list-style-type: none"> <li>Veřejný katalog</li> <li>API modul pro komunikaci s dodavateli</li> </ul>	09/2024
14	Tvorba modulu Marketing a kampaně	02/2024
15	Tvorba modulu Řízení projektů	03/2024

<b>16</b>	<b>Backoffice management (fáze 2/2)</b>	09/2024
<b>17</b>	<b>Finální testování</b>	12/2024
<b>18</b>	<b>Rozvoj Cloudového office řešení a nástrojů na spolupráci (M365)</b>	12/2024