

SMLOUVA O DÍLO

na Veřejnou prospěšnou stavbu D4 – Nová Okružní, Etapa č. 1 – Parkovací stání v ulicích Neklanova – Okružní v Roudnici nad Labem (dále jen „smlouva“)

**uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

č. smlouvy objednatele: DS201700240

č. smlouvy zhotovitele: S18-027-0008

Zakázka: *„Veřejná prospěšná stavba D4 – Nová Okružní, Etapa č. 1 – Parkovací stání v ulicích Neklanova – Okružní v Roudnici nad Labem“*

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Vladimírem Urbanem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: XXXXXX, Komerční banka, a.s.

Ve věcech veřejné zakázky (smlouvy) je oprávněn jednat: Bc. Jiří Udatný

E-mail: XXXXXX

Telefon: XXXXXX

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Václav Živec, DiS.

E-mail: XXXXXX

Telefon: XXXXXX, XXXXXX

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo odštěpného závodu: Zemská 259, 337 01 Ejpvovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zapsaný v OR: KS České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: XXXXXX
Zastoupený: Přemyslem Holmikem, vedoucí odštěpného závodu DS ZÁPAD
Korespondenční adresa:

SWIETELSKY stavební s.r.o. – oblast Louny
Postoloprtská 2956, 440 01
(platí zároveň jako fakturační adresa)

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět plnění

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo „Veřejná prospěšná stavba D4 – Nová Okružní, Etapa č. 1 – Parkovací stání v ulicích Neklanova – Okružní v Roudnici nad Labem“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z rozpočtu Města Roudnice nad Labem.

1.3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně stavbu nových parkovacích míst nacházejících se podél místní komunikace v ulici Neklanova a v ulici Okružní a rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení.

Součástí předmětu této smlouvy bude stavba nových parkovacích míst nacházejících se podél místní komunikace v ulici Neklanova a v ulici Okružní. Cílem stavby je zvýšení kapacity parkovacích míst pro obyvatele městské části Hracholusky v oblasti vysoké obytné zástavby. Parkování v současném stavu je realizováno na betonových panelech uložených vedle místní komunikace v ulici Neklanova, což je stav nežádoucí. Povrch ploch stání bude z vegetační dlažby, upnuté do opěrných prvků (betonová obruba 100x250 a betonové nájezdové obruby 150x150). V místě styku vozovky a nájezdové obruby je základní výška podsádky navržena + 2 cm. Vyhrazená parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo osoby těžce pohybově postižené budou ze zámkové dlažby s barvou odlišnou od ostatních míst. Nový asfaltobetonový povrch bude na stávající konstrukční vrstvy komunikace napojen zazuběním jednotlivých konstrukčních vrstev. Nová asfaltobetonová vozovka bude

upnuta do opěrných obrub (kamenných obrub, případně betonových silničních obrub).

Součástí předmětu této smlouvy bude také rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení v ulicích Neklanova – Okružní. Napojení bude provedeno ze stávajících rozvodů z okolních rozvodů (viz příloha č. 3 této smlouvy – Projektová dokumentace). Kabelové vedení bude vyměněno v celé délce prováděných prací za celoplastový kabel CYKY-J 4x10mm², který bude uložen v chráničce KF 09050 dle řezů A1 a A2 pod vjezdy. Společně s kabelovým vedením bude tažen zemnicí drát FeZn 10mm², který bude sloužit k přizemnění nových sloupů veřejného osvětlení. Umístění nových sloupů bude stejné jako stávající pozice. Výška sloupů s výložníkem bude 8m s vyložením na obě strany pod úhlem 180° a délkou 2m. pro nasvětlení komunikace a parkovacích míst budou použita svítidla MYRA 12/150W s PMMA krytem. Rozmístění a uložení nových stožárů veřejného osvětlení je zřejmé z přílohy č. 3 této smlouvy – Projektová dokumentace.

Přesné vymezení stavebních prací je uvedeno v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 3 této Smlouvy.

Dílo bude realizováno podle požadavků objednatele, v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, závazným návrhem smlouvy a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla, v souladu s výkazy výměr, projektovou dokumentací, a v souladu s příslušnými předpisy, platnými ke dni předání a převzetí díla a technologickými postupy.

Technické podmínky ve smyslu ustanovení § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou vymezeny takto:

- a. projektovou dokumentací, která je přílohou č. 3 této Smlouvy a
- b. oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 této Smlouvy.

Součástí předmětu plnění je dále:

- zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hluchnosti a prašnosti atp., a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí,
- důsledné udržování čistoty v prostorech zařízení staveniště i jejich okolí,
- fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých staveb (stav před, průběh, dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené (číslované) vč. vhodného názvu),
- kompletní (generální) úklid stavby,
- likvidace odpadů.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních či jiných zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho částí se řídí touto smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN, projektovou dokumentací a obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

(to vše dále jen „dílo“)

K vyloučení pochybností se předmětem této smlouvy, resp. dílem rozumí všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci tohoto díla, v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami a v souladu s touto smlouvou. Dále se pro vyloučení pochybností stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.

1.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.

1.5. Veškeré práce v souvislosti s dílem budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter provedení díla vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit taková dodatečná povolení je na straně zhotovitele. Ke splnění dané povinnosti poskytne objednatel zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

1.6. Místem plnění jsou ulice Neklanova a Okružní v Roudnici nad Labem. Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území: Roudnice nad Labem (741647). Blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

II.

Podmínky zhotovování díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

2.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

2.3 Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – poddodavatelům jen se souhlasem objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2.4. Podmínkou změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je písemný souhlas objednatele. Změnou poddodavatele nesmí být jakkoli dotčeno provedení díla a nový poddodavatel musí splňovat kvalifikace minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána zhotovitelem v zadávacím řízení. Dílo musí být i po změně poddodavatele prováděno oprávněnou osobou dle příslušných právních předpisů.

2.5 Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s projektem, stavebními povoleními, touto smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud bude objednatelem stanoven. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomeneli toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků. Vzniknou-li jakékoli nároky třetích osob vůči objednateli v souvislosti s opomenutými překážkami, odpovídá za tyto zhotovitel.

2.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.

Předání a převzetí staveniště

3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště a zhotovitel převezme staveniště nejpozději v termínu do 3 kalendářních dnů před zahájením realizace díla dle čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v bodě 1.6 této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

3.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud bude objednatelem stanoven.

IV.

Doba plnění

4.1 Zahájení realizace díla: **1. 7. 2017**

Kompletní dokončení díla: **30. 11. 2017**

Zahájením realizace díla a kompletním dokončením díla se pro účely této smlouvy rozumí též zahájení stavebních prací a kompletní dokončení stavebních prací.

4.2 Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

V.

Cena

5.1. Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy jsou položkové rozpočty, které byly součástí nabídky zhotovitele v oceněných výkazech výměr a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy (dále jen „rozpočty“). Tyto rozpočty se považují za rozpočty závazné, úplné a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla bez DPH činí 3.986.542,- Kč

(slovy: třímilionydevětsetosmdesátšesttisícpětsetčtyřicetdva korun českých).

Hodnota DPH činí 837.174,- Kč

(slovy: osmsetřicetsedmtisícjednostosedmdesátčtyři koruny české).

Cena za provedení díla včetně DPH činí 4.823.716,- Kč

(slovy: čtyřmilionyosmsetdvacetřítisícšedsmsetšestnáct korun českých).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtech, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

5.2. V ceně za provedení díla podle bodu 5.1 této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (díleenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.) zhotovení dokumentace skutečného

provedení díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábery, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

5.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti ovlivňující rozpočty, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

5.4. Cena dle rozpočtů podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

5.5. Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu odlišné provedení díla od popisu nebo od kvalitativních podmínek (např. vícepráce), musí být před jejich prováděním písemně dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění tohoto odlišného provedení díla, bude pak formou dodatku k této smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná v této smlouvě. Odlišným provedením díla od popisu nebo od kvalitativních podmínek je též myšleno požadování prací objednatelem, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, požadování vypuštění některé práce předmětu díla a dále situaci, kdy se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu a dále taktéž zjistí-li se skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

5.6. Bude-li zhotovitelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v této smlouvě (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel objednatele písemně upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

5.7 V případě změn prací, které jsou v rozpočtu obsaženy, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané v rozpočtu. V případě změn prací, které nejsou uvedeny v rozpočtu, bude změna ceny stanovena dle jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě. Změna ceny, resp. její snížení či zvýšení bude dohodnuto písemně formou dodatku k této smlouvě.

5.8. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu, písemně dohodnutých změn dle bodu 5.5 této smlouvy nebo realizační dokumentace (projektová dokumentace) bez výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí v plné výši zhotovitel.

5.9. Výše DPH příslušná k ceně dle bodu 5.7 této smlouvy se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat provedené práce, maximálně však do výše 75 % ceny díla určené na základě položkového rozpočtu. Částka bude uhrazena na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zástupcem objednatele a technickým dozorem investora a vystavené faktury. Zbývající část takto určené ceny ve výši 25 % ceny díla bude zhotoviteli uhrazena teprve po předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků v souladu s předchozími ujednáními této smlouvy na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zástupcem objednatele a technickým dozorem investora a vystavené faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo. Přílohou faktury bude zjišťovací protokol spolu s rozpočtem provedeného díla.

6.2. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Součástí faktury je odsouhlasený soupis provedených prací objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

7.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní zhotovené dílo záruku v délce trvání 5 let.

7.3. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.

7.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

7.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 3 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění podle této smlouvy sjednáno pojištění proti škodám, včetně škod finančních, způsobeným třetím osobám jeho

činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5.000.000,- Kč a dále pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, a to ve výši minimálně 5.000.000,- Kč.

7.7. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období

7.8. Zhotovitel předloží předmětnou pojistnou smlouvu ještě před podpisem této Smlouvy.

VIII.

Spolupůsobení a podklady objednatele

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

8.2. Kontrolní den bude probíhat 1x týdně (v objednatelem stanovený den v týdnu). Kontrolního dne se budou účastnit: zástupce zhotovitele, zástupce investora, autorský dozor projektanta.

8.3. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce stanoveným objednatelem na staveništi a řídit se jeho pokyny.

8.4. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací.

8.5. Objednatel při podpisu této smlouvy předá zhotoviteli mimo jiné příslušné přílohy této smlouvy, zejména projektovou dokumentaci a rozpočet. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje převzetí těchto dokumentů.

8.6. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a rozpočtů, resp. všech příloh této smlouvy. Tato odpovědnost nelze jakkoli přenést na zhotovitele.

IX.

Povinnosti a prohlášení zhotovitele

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dodržování hygienických předpisů, za zachování pořádku na staveništi.

9.2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

9.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů či pokladů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. zákona (soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla). Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu s touto smlouvou použije ke splnění svého závazku. Zhotovitel vždy ručí za splnění veškerých závazků i v případě, že smluvně zaváže třetí osoby. Kontrolou předané dokumentace zhotovitelem není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci nebo práce, požadované kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení.

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením jmen a funkcí zástupců projektanta, zhotovitele a technického dozoru objednatele.

9.8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených obecně závaznými předpisy, zejména vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.9. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení;
- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.10. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště (ZS) tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování objektů ZS si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zahrnuty v ceně.

9.11. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.12. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele a technický dozor investora k provedení kontroly a tuto kontrolu mu umožnit. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

9.13. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi dle zákona, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

9.14. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli písemně oznámí kteroukoli z níže uvedených skutečností, a to bezodkladně poté, co nastala:

- zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
- vstup zhotovitele do likvidace;
- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk;
- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn;
- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy;
- rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby;
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících;
- rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

X.

Vedení stavebního deníku

10.1. Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Oprávnění psát do deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí.

10.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu

10.4. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně této smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

10.5. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10.6. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

10.7. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

10.8. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

10.9. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

10.10. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této Smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

10.11. Pro případ kontroly v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané příslušným kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou.

XI.

Předání a převzetí díla

11.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu této smlouvy. Řádným dokončením díla je provedení díla podle této smlouvy, projektu a stavebního povolení, bez vad a nedodělků a splnění dodávky stavby. V případě, že není splněna některá z těchto podmínek, považuje se dílo na nedokončené. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

11.3. Splněním dodávky stavby se rozumí

- úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby,
- předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích,
- prohlášení o shodě, certifikáty k použitým materiálům a výrobkům,
- doklady o likvidaci odpadů v souladu se závaznými právními předpisy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení,
- k přejímacímu řízení bude dále předložen stavební deník, zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků,

- fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých staveb (stav před, průběh, dokončení) dle bodu 1.3. této smlouvy
- vypracování provozních řádů, jak často a jakým způsobem dílo kontrolovat – popř. schválení příslušných vyjádření (resp. souhlasná stanoviska ke kolaudaci) všech případně dotčených orgánů státní správy, správců inž. sítí, atp; objednatel si vyhrazuje právo stanovit nebo doplnit rozsah dotčených osob a předmět jejich vyjádření,
- náležitosti musí být předloženy v originálu a 2 kopiích, opatřeny identifikačními údaji a soupisem těchto dokladů.

11.4. Zhotovitel vyzve osobu objednatele, pověřenou jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně 5 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

11.5. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost předat dílo je splněna řádným provedením a dokončením díla. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. V Zápisu o předání a převzetí díla musí být též obsaženo prohlášení o případném nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků a stanovení lhůty pro jejich odstranění.

11.6. V případě, že se při převzetí díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

11.7. Objednatelem podepsaný Zápis o předání a převzetí díla nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

XII.

Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště

12.1. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště do 10-ti dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

12.2. K dni dle čl. 12.1. této smlouvy bude odstraněno zařízení staveniště, staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XIII.

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

13.2. Zhotovitel nese, do doby protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí objednatelem, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

13.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení zákona za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.4. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení zákona ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

13.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XIV.

Smluvní pokuty

14.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této Smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % z ceny díla za každý byt i započatý den prodlení.

14.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním dílčích objektů díla v termínu dle této smlouvy, resp. harmonogramu plnění, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve 0,05 % z ceny dílčích objektů díla za každý, byt i započatý den prodlení.

14.3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 10-ti dnů od předání staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 6.000,- Kč za každý byt i započatý den prodlení.

14.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý, byt i započatý den prodlení.

14.5. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byt i započatý den prodlení, nejvýše však 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu až do výše 6.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý, byt i započatý den prodlení.

14.6. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavení deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

14.7. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle bodu 10.11. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč.

14.8. Po případ porušení závazných právních předpisů z oblasti BOZP při plnění díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

14.9. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle čl. V. této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.10. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.

14.11. Zhotovitel a objednatel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30-ti dnů po obdržení faktury, vystavené druhou smluvní stranou.

XV.

Vyšší moc

15.1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítelů, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

15.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

XVI.

Zvláštní ujednání

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.

16.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy.

16.3. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele, jsou-li tyto třeba k provedení díla.

16.4. V případě více jak desetidenního prodloužení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této Smlouvy odstoupit.

16.5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

16.6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Roudnice nad Labem jako orgán územní samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.7. Objednatel prohlašuje, že Město Roudnice nad Labem, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., je povinno poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny.

16.8. Obě strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

16.9. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v registru smluv zřízeného dle tohoto zákona.

16.10. Zhotovitel bere dále na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněna na profilu zadavatele. Na profilu zadavatele bude v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 uvedeného zákona zveřejněna rovněž výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.

16.11. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podmiňuje platnost právního jednání obce. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Roudnice nad Labem dne 26. 4. 2017 č. usnesení 236/2017.

XVII.

Závěrečná ustanovení

17.1. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona.

17.2. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto takového neplatného nebo neúčinného ustanovení budou ostatní ustanovení této smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této smlouvy podle původního záměru smluvních stran. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek, kterým bude nahrazeno neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

17.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.

17.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se před podpisem této smlouvy seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

17.5. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.6. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr – parkovací stání
(bude součástí nabídky)
2. Oceněný výkaz výměr – veřejné osvětlení
(bude součástí nabídky)
3. Projektová dokumentace

V Roudnici nad Labem, dne

V, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Vladimír Urban,
starosta Města Roudnice nad Labem

.....

Přemysl Holmik,
vedoucí OZ DS ZÁPAD