

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo č. 128/2/2023 ze dne 13. 7. 2023

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

### Čl. I.

#### Úvodní ustanovení

#### I. Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.

Sídlo: Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň  
IČO: 48365700  
DIČ: CZ48365700  
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 3961  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka  
Číslo účtu: 221079437/0300  
Statutární orgán: Ing. Petr Sunek, jednatel

na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

#### II. Statutární město Most

Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most 1  
IČO: 00266094  
DIČ: CZ00266094  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 19-1041368359/0800  
Statutární orgán: Ing. Marek Hrvol, primátor

na straně druhé (dále jen „objednatel“)

### Čl. II.

#### Předmět dodatku

2.1. Dne 13. 7. 2023 byla mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřena Smlouva o dílo (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a implementace softwarového systému EISOD X (dále jen „EISOD“, „dílo“ nebo jen „Systém“) v dále uvedené variantě:

- Modul Správa smluv

Postup dodání a implementace softwarového systému se skládá z těchto kroků:

- 2.1.1. Tvorba Cílového konceptu.
- 2.1.2. Instalace a implementace Systému do stávající IT infrastruktury objednatele.
- 2.1.3. Zaškolení relevantních IT zaměstnanců objednatele k systému EISOD.
- 2.1.4. Parametrizace Systému.
- 2.1.5. Import uživatelů, příp. napojení na Active Directory.
- 2.1.6. Import dat.
- 2.1.7. Školení uživatelů EISOD.
- 2.1.8. Nastavení testovacího a ostrého provozu Systému.

- 2.2. V souladu s čl. 16.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na rozdělení instalace a implementace Systému do 2 fází:
- 2.3.1. instalace a implementace EISOD do testovacího prostředí,
  - 2.3.2. provedení úprav Systému plynoucích z testovacího provozu a jejich implementace do produkčního prostředí.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí plnění dle čl. 2.3. Dodatku v následujících termínech:
- 2.4.1. dílčí plnění uvedené v čl. 2.3.1. této Smlouvy nejpozději do 31. 12. 2023,
  - 2.4.2. dílčí plnění uvedené v čl. 2.3.2. této Smlouvy nejpozději do 30. 9. 2024.
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. 9.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:  
Cena za činnosti dle čl. 2.1 smlouvy se stanovuje ve výši:
- a) Modul Správa smluv (licence) **49.500,- Kč**
  - b) Tvorba Cílového konceptu (2 MD) **30.400,- Kč**
  - c) Instalace a implementace EISOD do testovacího prostředí dle čl. 2.3.1. Dodatku (10 MD) **152.000,- Kč**
  - d) Provedení úprav Systému plynoucích z testovacího provozu dle čl. 2.3.2. Dodatku (předpoklad 5 MD, fakturace dle skutečnosti v sazbě 15.200 Kč/MD) **76.000,- Kč**
  - e) Implementace provedených úprav do produkčního prostředí dle čl. 2.3.2. Dodatku (2 MD) **30.400,- Kč**
  - f) **Celková cena (bez 21% DPH) 338.300,- Kč**
- 2.6. Smluvní strany se taktéž dohodly na úpravě ustanovení čl. 10.2. Smlouvy. Jeho původní znění se ruší a nahrazuje se textem:
- Zhotoviteli vzniká právo fakturovat dílo v následujících termínech:
- a) předmětná licence Systému (čl. 2.5. písm. a) Dodatku) a Tvorba Cílového konceptu (čl. 2.5. písm. b) Dodatku) po odsouhlasení a akceptaci Cílového konceptu dle čl. 2.1.1 Smlouvy,
  - b) implementace Systému do testovacího prostředí dle čl. 2.3.1. a čl. 2.5. písm. c) Dodatku po úspěšné akceptaci tohoto dílčího díla na základě oboustranně podepsaného písemného akceptačního protokolu dle Čl. VIII Smlouvy,
  - c) provedení úprav Systému a jejich implementace do produkčního prostředí dle čl. 2.3.2. a čl. 2.5. písm. d) a e) Dodatku po úspěšné akceptaci tohoto dílčího díla na základě oboustranně podepsaného písemného akceptačního protokolu dle Čl. VIII smlouvy.
  - d) kupující připouští zálohovou platbu i v plné výši po vzájemné dohodě s prodávajícím u písm. a), b).

Kopie akceptačního protokolu, podepsaná oběma smluvními stranami, bude vždy přílohou faktury.

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3. Právní vztahy tímto Dodatkem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl učiněn v omylu ani pod pohrůžkou násilí.
- 3.5. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, obsah je pro ně dostatečně srozumitelný a vyjadřuje jejich určitou a vážnou vůli.
- 3.6. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může smlouvu uveřejnit v registru zhotovitel.
- 3.7. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této smlouvy, nijak dále o této skutečnosti informován.

V Plzni dne .....

V Mostě dne .....

*Zhotovitel*  
**Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.**  
Ing. Petr Sunek, jednatel

*Objednatel*  
**Statutární město Most**  
Ing. Marek Hrvol, primátor