

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 71 971 115,50 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 82 623 524,42 |
| | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 99 974 464,55 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijáté smluvní částky | 114,80% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | -4,93% |

| | | |
|-------------|---|---------------|
| 6=32+36 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 8 618 131,76 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 11,97% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 21 591 334,65 |

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 21,80% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 15 692 340,58 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 35 985 557,75 |

| | | |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 12=(1)*0,15 | Limit | 10 795 667,33 |
| 13=(39)/(1) | Sledování limitu (15%) | 0,08% |
| 14=(ABS(37)+(38)) | Hodnota skupiny 5 | 61 056,00 |

| | | - 1 - | | | - 2 - | | | - 3 - | | | | - 4 - | | | | - 5 - | | | | | | |
|-----|--------|--|--|----------------------|--|--|--------------|--|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| | | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) | | | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) | | | | | | |
| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | limit 15 % |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 32=29+30 | 32A=ABS(29)+30 | 33 | 34 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38 | 39=ABS(37)+38 |
| | | III/2722 Semice, rekonstrukce | - 3 547 053,61 | 14 199 462,53 | 10 652 408,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 537 104,41 | 12 155 236,17 | 8 618 131,76 | 15 692 340,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 589,70 | 1 730 020,61 | 61 056,00 |
| 301 | 1 | Dešťová kanalizace III/2722/Čištění potrubí a podkladní beton | 0,00 | 360 809,40 | 360 809,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 753,40 | 299 753,40 | 299 753,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 056,00 | 61 056,00 |
| 20 | 2 | Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu | - 53 006,77 | 669 948,50 | 616 941,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 53 006,77 | 669 948,50 | 616 941,73 | 722 955,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3 | DIO - investice kraje/doplnění výstražných světel | 0,00 | 111 470,00 | 111 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 470,00 | 111 470,00 | 111 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 4 | Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ Přeložka plynovodu | 0,00 | 266 984,75 | 266 984,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 984,75 | 266 984,75 | 266 984,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 5 | Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu | - 44 056,05 | 563 076,11 | 519 020,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 44 056,05 | 563 076,11 | 519 020,06 | 607 132,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 6 | Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/RDS | - 2 429 610,11 | 5 360 546,27 | 2 930 936,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 428 020,41 | 3 691 581,66 | 1 263 561,25 | 6 119 602,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 589,70 | 1 668 964,61 | 0,00 |
| 150 | 7 | Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce/RDS | - 260 823,70 | 548 658,00 | 287 834,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 260 823,70 | 548 658,00 | 287 834,30 | 809 481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 8 | Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce/RDS | - 152 508,74 | 302 584,22 | 150 055,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 152 508,74 | 302 584,22 | 150 055,48 | 455 072,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 9 | Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny | - 330 846,00 | 2 687 417,62 | 2 356 571,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 330 846,00 | 2 687 417,62 | 2 356 571,62 | 3 018 263,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 10 | Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ Tekuté pisky | - 105 085,42 | 1 208 569,46 | 1 103 484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 105 085,42 | 1 208 569,46 | 1 103 484,04 | 1 313 654,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 11 | Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny | - 147 523,95 | 1 281 430,69 | 1 133 906,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 147 523,95 | 1 281 430,69 | 1 133 906,74 | 1 428 954,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 12 | Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ nízké nadloží | - 14 636,13 | 550 123,52 | 535 487,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 6 276,63 | 235 917,77 | 229 641,14 | 242 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 13 | Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/beton v místě drenáží | - 8 956,74 | 287 863,99 | 278 907,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 8 956,74 | 287 863,99 | 278 907,25 | 296 820,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.