

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Sociální služby Vsetín- Obnova maleb a nátěrů – oblast 2“
uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo : **Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace**
Statutární zástupce : Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
Zapsán v obchodním rejstříku : Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka příspěvkové organizace
Osoby oprávněné jednat : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 953
a) ve věcech smluvních : Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka příspěvkové organizace
b) ve věcech technických : [redacted]
IČO : 49562827
DIČ : CZ49562827
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 36739851/0100
E-mail : podatelna@sluzbyvsetin.cz
ID DS : izdk758

1.2. Zhotovitel

Sídlo : **Martin Zátopek**
Statutární orgán : Jasenice 17, 756 41 Lešná
Zapsán v obchodním rejstříku : Fyz. osoba
Osoby oprávněné jednat : živnostenský úřad Valašské Maziřiči
a) ve věcech smluvních : Martin Zátopek
b) ve věcech technických : Martin Zátopek
IČ : 73129381
DIČ : není plátce DPH
Bankovní ústav : Fio bank a.s.
Číslo účtu : 2600761873/2010
Tel. / Fax : 737 054 085
E-mail : malby-zatopek@seznam.cz

Čl. I

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 19. 9. 2023 Uzavřely smlouvy o dílo specifikované jako Sociální služby Vsetín- Obnova maleb a nátěrů – oblast 2,

2. Smluvní strany se dohodly, že ve znění čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se rozšiřuje o vícepráce požadované objednatelem:

2.1. DOZP Valašské Meziříčí – výmalba ubytovacích prostor v rozsahu 840 m²
- omyvatelný nátěr v rozsahu 83 m²

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4. CENA DÍLA se doplňuje následovně:

DOZP Valašské Meziříčí - vícepráce:

Cena bez DPH:	30 190 Kč
DPH:	není plátce DPH
Cena vč DPH:	30 190 Kč

4. Dále se smluvní strany dohodly, že odst. 3.1. čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ smlouvy se mění a doplňuje takto:

3.1.4. DOZP Valašské Meziříčí - vícepráce

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do

15.12.2023

Čl. 2

2.1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že Sociální služby Vsetín v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 1 ke smlouvě k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem uzavření dodatku, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv).
- 2.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 2.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr
- 2.6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

Vc. Kubeš dne 4.12.2023

V VSETÍN dne 6.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

