

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„Přetlucká, zast. Rembrandtova, č. akce 2960143, Praha 10 - PID“

Číslo dodatku Objednatele: 3/22/6100/090/1 PID: TSKAX001I46D
Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/6100/090 PID: TSKRP00998PA
Číslo smlouvy Zhotovitele: 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10310

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatel na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

a

2. Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC

(dále jen „Společnost“)

Účastníci Společnosti:

1. PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

(„Správce Společností“)

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C 8032

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

(„Společník 2“)

a

3. CHIC, s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spis. zn. C 24386
IČO: 495 51 647
DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

(„Společník 3“)

tj. Společníci, kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o společnosti ve Společnosti a které zastupuje Správce Společnosti, tj. společnost PORR a.s.

Společnost PORR a.s. jakožto Správce Společnosti zastupují xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxx, jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat v rozsahu daném Plnou mocí ze dne 24. 8. 2022 pouze společně, a to nejméně dva z uvedených zmocněnců.

Bankovní spojení Správce Společnosti: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1091107720/5500
datová schránka PORR a.s.: 5ssfq4h
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Korespond. adresa Správce Společnosti: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené Smlouvě o dílo ze dne 24.8.2022 uzavřené k Rámcové dohodě na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti dne 15.10.2020 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 11 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 11.1 a doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku) o Přílohu č. 1 Dodatku – Evidenční listy pro změny č. 1 až 4 (dále také „**ZBV č. 1 až 4**“), vč. Přehledu změn stavby, přičemž důvodem těchto změn jsou dle Evidenčních listů ZBV č. 3 a 4 změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále také „**VZ**“), ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), a dále dle Evidenčních listů ZBV č. 1 a 2 vyhrazené změny závazku ze smlouvy na VZ, ve smyslu § 100 ZZVZ.
3. Jedná se o následující změny:
 - a) Popis a odůvodnění změn dle ZBV č. 3 a 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ):

dle ZBV č. 3 - doplnění asfaltové zálivky:

Z důvodu klimatických vlivů bylo nutné u litého asfaltu na chodníku dodatečně provést asfaltovou zálivku podél obrubníků.

dle ZBV č. 4 – vybourané obruby:

Ve smlouvě v rozpočtu byly chybně označeny vybourané obruby jako OP1, přičemž byly vybourány obruby OP3.

- Vícepráce dle ZBV č. 3 a 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: 20 820,06 Kč
- Méněpráce dle ZBV č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: - 7 882,56 Kč

Jedná se o změny závazku ze Smlouvy na VZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

b) Popis a odůvodnění změn dle ZBV č. 1 a 2 (§ 100 ZZVZ):

dle ZBV č. 1 – antiparkovací sloupky:

V průběhu stavebních prací bylo nutné demontovat méně antiparkovacích sloupků, než bylo původně předpokládáno a zároveň na základě dopravního stanovení nebylo nutné osazovat nové antiparkovací sloupky.

dle ZBV č. 2 – lavičky:

V průběhu stavebních prací došlo k vypuštění položek za dodání a osazení laviček. Lavička byla již osazena v rámci osazení přístřešku

- Méněpráce dle ZBV č. 1 a 2 (§ 100 ZZVZ), bez DPH: - 32 618,20 Kč

Zadavatel si vyhradil v zadávací dokumentaci změny závazku za Smlouvy na VZ, neboť podmínky pro tyto změny a jejich obsah jsou jednoznačně vymezeny a změny nemění celkovou povahu VZ, tj. změny, které vznikly zaměřeným množstvím vypuštěných prací oproti soupisu prací z projektové dokumentace a rozpočtu, tedy jako doměrky, které bylo nutno z výše uvedených důvodů vypustit.

4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o ZBV č. 1 až 4, vč. Přehledu změn stavby a dále, že znění čl. 11, odst. 11.1 Smlouvy, se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:

Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky), odst. 11.1

- 11.1** Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy a který je doplněn o ZBV č. 1 až 4, vč. Přehledu změn stavby, a činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH	3 132 807,05 Kč
Cena méněprací dle Dodatku (§ 100 ZZVZ), bez DPH	- 32 618,20 Kč
Cena méněprací dle Dodatku (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH	- 7 882,56 Kč
Cena víceprací dle Dodatku (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH	20 820,06 Kč

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku, bez DPH 3 113 126,35 Kč

III. Nahrazení čl. 15 Smlouvy

Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele se čl. 15 Smlouvy „Compliance doložka a protikorupční doložka“ nahrazuje níže uvedeným zněním následovně:

15. Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK

- 15.1 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
- 15.2 Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 15.1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
- 15.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
- 15.4 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 3 Dodatku – Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást Dodatku a zároveň nahrazuje Přílohu č.4 a č.5 Smlouvy a stává se nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 4.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - ZBV č. 1 až 4, včetně Přehledu změn stavby
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc ze dne 24.8.2022 pro podepisující za Zhotovitele

c) Příloha č. 3 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nahrazuje Přílohy č. 4 a 5 Smlouvy

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho Příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 6.12.2023

V Praze dne

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Zhotovitele:

řádně oprávněni podepsat
Dodatek za společníky sdružené
ve Společnosti s názvem **PORR –
SWIETELSKY – CHIC**

Ing. Josef Richtř
místopředseda představenstva

xxxxxxxxxxxx
PORR a.s.
(na základě plné moci)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PORR a.s.
(na základě plné moci)