

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : "Oprava bytu č. 73, ul. Berlínská, čp. 2747, Tábor"

Číslo SOD : 172/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2747/73

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 12 950,20Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + výměna stávajících dveří za nové
+ nové prahy
+ nátěr zárubní
+ odstranění polystyrénových kazet
+ omítky na strop

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	