

VCP - Zámek Nová Horka práce HSV a PSV pro Muzeum NJ

	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
výkopy sond pro energokanál, plyn, vody, internet...	hod	111	360,00	39 960,00
D+M chráničky kopaflex d110 4x7m včetně výkopu do hloubky 1100mm	kpl	1	4 200,56	4 200,56
D+Mchráničky kopaflex d100 1x2,5m (bez výkopu, to jsme pokládali jen ke kanalizaci)		1	574,30	574,30
				44 734,86

Vývod Park				
Jistič 40A/C/3	ks	1,000		
jističe	ks	1,000		
1CXKE 5x10	m	15,000		
montáž	m	15,000		
Chránička 50	m	15,000		
Montáž	m	15,000		
Podružný mat. s montáží	kpl	1,000		
				6 946,95

Vývod VO park				
Stykač S25/3	ks	0,000		0,00
Montáž	ks	0,000		0,00
Jistič 25A/B/3	ks	0,000		0,00
montáž	ks	0,000		0,00
1CXKE5x10	m	0,000		0,00
montáž	m	0,000		0,00
Podružný mat. s montáží	kpl	0,000		0,00

Vývod kotelna				
Jistič 20A/B/3	ks	0,000		0,00
montáž	ks	0,000		0,00
1CXKE5x4	m	0,000		0,00
montáž	m	0,000		0,00
Podružný mat. s montáží	kpl	0,000		0,00

Doplňení ovládání osvětlení VO				
Přepínač R-A	ks	0,000		0,00
montáž	ks	0,000		0,00
Podružný mat. s montáží	kpl	0,000		0,00

Provizorní napojení kotelny				
CYKY - J 5x2,5	m	0,000		0,00
Vídlíce průmyslová IP 44 - 5ti pól	ks	0,000		0,00
Montáž	hod.	0,000		0,00

Doprava	km	0,000		0,00
Změna rozměru rozvaděče ER1 a požární odolnostz EI15 na EI30	kpl	0,000	11 760,00	0,00
Změna rozvaděče ER2 a požární odolnost z EI15 na EI30	kpl	0,000	8 160,00	0,00
				6 946,95

Prozatímní elektro napojení VO pro zámek

	ks, m, h	počet	jed.cena materiál	cena celkem materiál	jed.cena montáž	cena celkem montáž
Doplnění R3 (jistič 16A/B/400V)	ks	1				
Vypínač SK16 (na fasádě)	ks	1				
Spoj krabice HP 100 (uvnitř za kotelnou)	ks	1				
CYKY-J 5x4	m	36				
Drobný materiál(svorkovnice, pásky, hmoždinky)	kpl	1				
zjištění stavu	25.07,28.07	4				
příprava instalace	28.07.	2				
zprovoznění	31.07.	2				
Výchozí Revize vč.revizní zprávy	kpl	1				
Doprava	km	60				
Součet				4 725,60		6 168,00
Celkem				10 893,60		
Celkem HSV bez DPH				44 734,86		
Celkem PSV bez DPH				17 840,55		
Celkem bez DPH				62 575,41		