

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 323 556

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I.

Deklarace smluvních stran

objednatel

1.1. **Název** : Město Varnsdorf
se sídlem : nám E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ : 00261718
DIČ : CZ00261718
bank. spojení : ████████████████████
číslo účtu : ████████████████████
telefon : 417 545 191, 417 545 180
město zastoupeno starostou: **Janem Šimkem**

zhotovitel

1.2. **Název** : SaM silnice a mosty Děčín a.s.
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ : 25042751
DIČ : CZ25042751
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
bank. spojení : ████████████████████
číslo účtu : ████████████████████
telefon : ████████████████████
společnost zastoup

„Oprava horské vpusti v křižovatce ulic Stromovka a Plavecká ve Varnsdorfu“

VII.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se z důvodu nevhodných klimatických podmínek dohodly na termínu dokončení díla do : **do 31. 5. 2024**

Dodatek smlouvy je podepisován digitálně.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Objednatel :

Zhotovitel :

Jan Šimek
starosta Města
Varnsdorf

Petr Porazil
výkonný ředitel
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Přílohy: - bez příloh