

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 17.4.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

Sídlo : Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav

zastoupený: Mgr. Alicí Magdonovou, ředitelkou

IČ: 70838771

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: CERGO ENERGY, s.r.o.

Sídlo: Horní Lhota 127, 678 01 Blansko

zastoupený: Ing. Michalem Jetelinou, jednatelem

IČ: 0324919

DIČ: CZ0324919

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR veden u KS v Brně, oddíl C, vložka 84112

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách č.1 ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 25.8.2023, jejíž předmět spočívá ve „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topného systému v budově školy“.

Článek II.

Dodatkem č.1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

Cena díla

Cena díla v části 1.b – Zpracování DPS, v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy, činí:

základní smluvní cena v části 1.b (bez DPH) : 303.000,- Kč

cena nerealizovaných prací podle dod.č.1 (bez DPH): -5.000,- Kč


cena díla v části 1.b po započtení změn v rozsahu díla (bez DPH): **298.000,- Kč**

PŘÍLOHA č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO – SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA

Po vyhodnocení rizika nedodržení hlukových limitů v chráněném prostoru přilehlé obytné zástavby objednatel upouští od požadavku instalace plynového tepelného čerpadla.

Ostatní ustanovené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.



ředitelka školy
za objednatele

V Blansku 15.11.2023



jednatel
za zhotovitele