

## Změnový list č. 1      ze dne 5.12.2023

Název stavby:	Jezero Most a Matylda - modulové stavby		
Číslo smluvního vztahu:	1062/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční č.p. 1/2 434 69 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: JCA s.r.o. V zahradách č.p. 110 435 32 Mariánské Radčice IČO: 60281456
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká navýšení ceny za zajištění služeb koordinátora BOZP.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Zpracování plánu BOZP: 2x 4.900,- Kč bez DPH Fakturace: měsíční (pro obě lokality shodná) Cena za měsíc: 5.600,- Kč Cena vč. DPH: 6.776,- Kč  Předpokládaná cena: 54.600,00 Kč bez DPH Předpokládaná cena: 66.066,00 Kč vč. DPH			
Nové řešení: Zpracování plánu BOZP: 2x 4.900,- Kč bez DPH Fakturace: měsíční (pro obě lokality shodná) Cena za měsíc: 5.600,- Kč Cena vč. DPH: 6.776,- Kč  Skutečná cena: 64.400,00 Kč bez DPH Skutečná cena: 77.924,00 Kč vč. DPH			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Výkon koordinátora dle skutečně provedených hodin.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	66 066,00 Kč
<b>Ponížení/ navýšení ceny díla vč. DPH:</b>	<b>11 858,00 Kč</b>
Nová cena díla vč. DPH:	<b>77 924,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: