

D O D A T E K č . 1 k e

S m l o u v ě o d í l o

Ev. č. MěÚ: 23 KDS 00702/2023/OSM

Ev. č. zhotovitele: 3223690033

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických :
telefon :
fax :
e-mail :

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
sídlo : Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 25751018
DIČ : CZ25751018
zápis v OR : spis. zn. 66926 vedená u Městského soudu v Praze
jednající : Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel
Ing. Petr Formánek, jednatel

dále za zhotovitele jednají:
ve věcech smluvních
ve věcech technických
bankovní spojení
č. účtu
telefon
fax
e-mail

II. Úvodní ustanovení

Dne **06.03.2023** uzavřely smluvní strany **Smlouvu o dílo** (ev. č. MěÚ: 23 KDS 00 702/2023/OSM, ev. č. zhotovitele: 3223690033). Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektu „**Veřejné osvětlení – VO – Štursova, Nerudova, Liberecká, Mánesova – Nový Bor – SO401**“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy dohodly na změnách smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. III. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

III. Předmět dodatku

1. v čl. III. Cena za dílo se mění odst. 1 a jeho nový text zní následovně:

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

<u>Smlouva o dílo</u>	
Cena bez DPH:	2 743 500 Kč
<u>Méně práce</u>	
Cena bez DPH	-513 515,35 Kč
<u>Konečná cena smlouvy o dílo</u>	
Cena bez DPH	2 229 984,65 Kč

Výše DPH:	21 %
DPH:	468 296,78 Kč
Cena včetně DPH:	2 698 281,43 Kč


*[slovy: **dvamilionyšestsetdevadesátosmtisícdvěštosmdesátjednakorunyčeské, 43haléřů**]*

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, rozumí mu, s jeho obsahem souhlasí, tento je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě.
3. Účinnost tohoto dodatku č.1 nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Zveřejnění dodatku č.1 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Dobžka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č.1 byl schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 761/23/RM27 ze dne 27.11.2023.
6. Tento dodatek č.1 má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Rozdílový protokol

V Novém Boru, dne



objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

V Praze, dne



zhotovitel
Ing. Vítězslav Chmelík,
jednatel



zhotovitel
Ing. Petr Formánek,
jednatel