

# DODATEK č. 1 k e

## Smlouvě o dílo

Ev. č. MěÚ: 23 KDS 00703/2023/OSM

Ev. č. zhotovitele: 3223690034

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

### I.

#### Smluvní strany

##### OBJEDNATEL

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zástupce ve věcech technických**  
**telefon**  
**fax**  
**e-mail**

##### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**  
**sídlo** : Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 25751018  
**DIČ** : CZ25751018  
**zápis v OR** : spis. zn. 66926 vedená u Městského soudu v Praze  
**jednající** : Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel  
Ing. Petr Formánek, jednatel

dále za zhotovitele jednají:  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických  
bankovní spojení  
č. účtu  
telefon  
fax  
e-mail

## II. Úvodní ustanovení

Dne **06.03.2023** uzavřely smluvní strany **Smlouvu o dílo** (ev. č. MěÚ: 23 KDS 00703/2023/OSM, ev. č. zhotovitele: 3223690034). Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektu „**Veřejné osvětlení – ul. Štursova, Nerudova, Liberecká, Mánesova – Nový Bor – SO402**“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy dohodly na změnách smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. III. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

## III. Předmět dodatku

1. v čl. III. Cena za dílo se mění odst. 1 a jeho nový text zní následovně:

*1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:*

<u>Smlouva o dílo</u>	
Cena bez DPH:	1 597 500 Kč
<u>Méně práce</u>	
Cena bez DPH	-525 410,21 Kč
<b><u>Konečná cena smlouvy o dílo</u></b>	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 072 089,79 Kč</b>

Výše DPH:	21 %
DPH:	225 138,85 Kč
Cena včetně DPH:	1 297 228,64 Kč

[slovy: **jedenmiliondvěstědevadesátšedmtisícdvěstědvacetosmkorunyčeské, 64haléřů**]

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, rozumí mu, s jeho obsahem souhlasí, tento je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě.
3. Účinnost tohoto dodatku č.1 nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Zveřejnění dodatku č.1 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Dobžka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č.1 byl schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 762/23/RM27 ze dne 27.11.2023.
6. Tento dodatek č.1 má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Rozdílový protokol

V Novém Boru, dne



objednatel

**Mgr. Jaromír Dvořák,**  
starosta

V Praze, dne



zhotovitel

**Ing. Vítězslav Chmelík,**  
jednatel



zhotovitel

**Ing. Petr Formánek,**  
jednatel