

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 4. 10. 2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX – Provozní odbor
tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **PKV BUILD s.r.o.**
Sídlo: Senožaty č.p. 284, 394 56 Senožaty
IČ: 28149785
DIČ/VAT ID: CZ 28149785
Zastoupen: Ing. Jiřím Pechem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 21506 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Bankovní spojení: 294229694/0300, Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ58030000000294229694
Korespondenční adresa: Senožaty č.p. 284, 394 56 Senožaty
Kontaktní osoby: Ing. Ondřej Vaněk, jednatel, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: **Zpracování PD pro stavební povolení - FVE na objektech MU**; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. II. 4) Smlouvy dohodly na provedení Změn, které v souladu s ust. XI. 2) Smlouvy stvrzují tímto Dodatkem.

II. Popis Změn

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že není možné provádět Dílo na dvou objektech, a to konkrétně na ESF, Lipová 41a, a na FI, Botanická 68a. Důvodem je, že ESF došla k závěru, že vzhledem k tomu, že je jejich cílem zateplení předmětné střechy, není možné aktuálně projektovat a realizovat FVE. V případě FI se v rámci rekonstrukce objektu zjistilo, že je nutné na předmětnou střechu instalovat nové technologie a pro FVE tedy není již na střeše prostor.
- II. 2) Objednatel zvolil místo objektů ESF a FI nové objekty, jejichž předpokládaný výkon FVE je stejný. Jedná se o UKB, budova A35 (E35) CEITEC, Kamenice 5 a UKB, budova A2, Kamenice 3.
- II. 3) Vzhledem ke skutečnostem, které jsou uvedeny v ust. II. 1) a II. 2) Dodatku, se Smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 2 a 6 Smlouvy. Nové znění přílohy č. 2 a 6 Smlouvy tvoří přílohu č. 1 Dodatku.
- II. 4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že výše uvedená Změna nemá vliv na Cenu díla.
- II. 5) Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Řešené lokality – vybrané objekty MUNI a Rozpočet
- III. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1:

Název objektu	Adresa	Umístění	Označení	Mapa	Předpokládaný výkon FVE (kWp)
UKB, budova A35 (E35) CEITEC	Kamenice 5	49.178784 2N, 16.570911 4E	BHA36	https://mapy.cz/s/detudamora	80
FF, budova D	Arne Nováka 1	49.200654 4N, 16.598436 7E	BVA04	https://mapy.cz/s/jotezotoke	25
FF, budova F - knihovna	Arne Nováka 1	49.200455 6N, 16.597495 3E	BVA06	https://mapy.cz/s/lefocujuva	30
UKB, budova A2	Kamenice 3	49.177200 0N, 16.574258 9E	BHA01	https://mapy.cz/s/bapubovula	80
PedF, CVIDOS - knihovna	Poříčí 31a	49.186481 7N, 16.598794 4E	BBA11	https://mapy.cz/s/lafokuzoha	25
PedF, budova A	Poříčí 9	49.186985 3N, 16.595897 5E	BBA05	https://mapy.cz/s/matemacego	45
UKB, budova A34 (E34), sportovní hala (E34jih)	Kamenice 5	49.178312 5N, 16.568985 6E	BHA35	https://mapy.cz/s/keheretocu	100
UKB, budova F37 SIMU	Kamenice 5	49.177341 7N, 16.574938 9E	BHA38	https://mapy.cz/s/lasevacago	100
UKB, parkoviště 1	Kamenice 6	49.177564 7N, 16.567947 8E	BHA00	https://mapy.cz/s/jofehuvu	100
UKB, parkoviště 2	Kamenice 6	49.176796 7N, 16.567754 4E	BHA00	https://mapy.cz/s/kudokajugo	100

Název objektu	Adresa	VF 1			VF 2			VF 3	Celkem Kč bez DPH
		VF 1.1	VF 1.2	VF 1.3	VF 2.1	VF 2.2	VF 2.3		
UKB, budova A35 (E35) CEITEC	Kamenice 5	60000	18000	90000	80000	16500	3000	50000	317500
FF, budova D	Arne Nováka 1	35000	9000	75000	50000	16500	1500	5500	192500
FF, budova F - knihovna	Arne Nováka 1	35000	9000	75000	50000	16500	1500	5500	192500
UKB, budova A2	Kamenice 3	60000	18000	125000	80000	16000	3000	50000	352000
PedF, CVIDOS - knihovna	Poříčí 31a	60000	18000	65000	80000	16500	3000	11000	253500
PedF, budova A	Poříčí 9	60000	18000	100000	80000	16500	3000	11000	288500
UKB, budova A34 (E34)	Kamenice 5	60000	18000	65000	80000	16500	3000	50000	292500
UKB, budova F37 SIMU	Kamenice 5	65000	18000	100000	80000	16500	3000	50000	332500
UKB, parkoviště 1	Kamenice 6	35000	9000	0	50000	16500	1500	25000	137000
UKB, parkoviště 2	Kamenice 6	35000	9000	0	50000	16500	1500	25000	137000
Datum úhrady		po předání VF 1			po předání VF 2			po předání VF 3	
Cena celkem									2495500