

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ

Svitavy – VO 2023

Úkon	Předpokládaná lhůta	Poznámka
FÁZE PŘÍPRAVY		
Vypracování ZD	08.12.23	Vyžaduje součinnost zadavatele a kompletní technickou specifikaci.
Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému	18.12.23	Odeslání oznámení do Věstníku po odbržení pokynu zadavatele k zahájení.
FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK		
Lhůta pro podání nabídek	29.01.24	Minimální lhůta, která bude stanovena v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Otevírání nabídek	bezprostředně po konci lhůty pro podání nabídek	Otevírání nabídek probíhá elektronicky v elektornickém nástroji
FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE		
Hodnocení nabídek:	19.02.24	Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady projedná hodnotící komise. Lhůta na uvedené úkony je stanovena orientačně na 20 dnů včetně rezervy na případné objasňování nabídek.
Rozhodnutí o výběru dodavatele	05.03.24	Toto rozhodnutí zpravidla přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele.
Rozeslání oznámení o výběru dodavatele	06.03.24	Zajišťuje RTS, a.s., bude provedeno do 1 pracovního dne od odbržení rozhodnutí o výběru dodavatele od zadavatele.
FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ		
Konec lhůty pro podání námitek	21.03.24	Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu. Pokud konec lhůty připadá na nepracovní den, automaticky se lhůta posouvá až na následující kalendářní den.
Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - počátek	22.03.24	Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené lhůty vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s. a jsou významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.