

## **DODATEK Č. 2**

ke Smlouvě o dílo

**Název zakázky: „Běstovice, Raná – demolice (provozní objekty)“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

#### **Adresa pro zasílání elektronických faktur:**

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 048 200 23

ev. č. registru VZ: 64023077

číslo jednací: 37325/2023-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

#### **ENVIPOINT s.r.o.**

se sídlem: V Zahradách 5/53, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 25375181, DIČ: CZ25375181

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 16347

bank. spojení: MONETA Money Bank, č. účtu: XXX

zastoupená: Ing. Lubošem Velekem, jednatelem

#### **Korespondenční adresa:**

viz sídlo Zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23033

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Běstovice, Raná – demolice (provozní objekty)“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 048 200 23, číslo smlouvy Zhotovitele: 23033, uzavřené dne 3. 10. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu: Oproti zadávací dokumentaci bylo potřeba zlikvidovat menší množství odpadu (viz. příloha č. 1 tohoto dodatku)

Snížení nákladů Zhotovitele:	- 23 224,16 Kč
Celková změna ceny díla:	(-) 23 224,16 Kč
Celková změna ceny díla v %:	0,83 %

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **2 799 937,87 Kč**

(slovy: dva miliony sedm set devadesát devět tisíc devět set třicet sedm korun českých osmdesát sedm haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených méněprací snížila o částku ve výši 23 224,16 Kč (slovy: dvacet tři tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých šestnáct haléřů).

**Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací činí 2 776 713,71 Kč** (slovy: dva miliony sedm set sedmdesát šest tisíc sedm set třináct korun českých sedmdesát jeden haléřů).

## **II. Změny smlouvy**

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 2 776 713,71 Kč

slovy: dva miliony sedm set sedmdesát šest tisíc sedm set třináct korun českých sedmdesát jeden haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

**3.11** V příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

## **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## **Přílohy**

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

*podepsáno elektronicky  
dne 7. 12. 2023*

.....  
Ing. Pavla Kosinová  
Správa železnic, státní organizace  
ředitelka Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

Za Zhotovitele:

*podepsáno elektronicky  
dne 6. 12. 2023*

.....  
Ing. Luboš Velek  
ENVIPOINT s.r.o.  
jednatel

## **Příloha č. 1**

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4205372

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** adba8a07-e7d9-4fd6-ad79-a8bf72d881d1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.12.2023 11:05:03



5812b311-ae4e-4426-8ddf-5ba996191150