

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 0155/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2023-036

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněna:

k technickému jednání jsou oprávněni:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
00277908

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a
majetku, tel. 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Jiří Bederka, referent Odboru investic a majetku,
tel. 602 555 354,

e-mail: majetek.technik3@muhostinne.cz

a

Zhotovitel:

se sídlem:

korespondenční adresa:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněn:

k technickému jednání je oprávněn:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Hradecká 415, 506 01 Jičín

421 96 868

Česká spořitelna, a.s.

1080015329/0800

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,
písemně pověřený představenstvem

██████████, výrobní náměstek oblastního závodu
SEVER,

tel.: ██████████, e-mail: ██████████

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.05.2023 smlouvu o dílo pod číslem Objednatele 0155/2023 a číslem Zhotovitele 23-SOD-2023-036, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Obnova místní komunikace v ul. B. Němcové a část ul. Sídliště – Hostinné**“ (dále jen „**Smlouva**“).

II.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla uvedený v článku 2 Smlouvy se mění takto:
 - a) původní rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle položkového rozpočtu prací ze dne 10.11.2023:

Vícepráce celkem 39.255,04 Kč bez DPH

2. V souvislosti se změnou Smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. 4 Smlouvy navyšuje o částku

39.255,04 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	6.266.266,33 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	119.062,24 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	39.255,04 Kč bez DPH
<hr/>	
Cena celkem	6.424.583,61 Kč bez DPH

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 je vystaven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 30. schůzi konané dne 21.11.2023 usnesením č. 517/30/RM/2023.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 – výkaz výměr oceněný Zhotovitelem
Změnový list č. 2

V Hostinném dne 29.11.2023

V Jičíně dne 05.12.2023

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková
starostka města

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
písemně pověřený představenstvem