

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 158/2023

Objednatel:	Město Hostinné
sídlo:	Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
IČO:	00277908
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
číslo účtu:	1303699319/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněna:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání jsou oprávněni:	Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a majetku, tel. 777 311 826, e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz Jiří Bederka, referent Odboru investic a majetku tel. 602 555 354, e-mail majetek.technik3@muhostinne.cz

a

Zhotovitel:	Daniel Jerie
se sídlem:	Čistá v Krkonoších 112, 543 44 Černý Důl
IČO:	69160988
ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Daniel Jerie, tel. [REDACTED]
k technickému jednání je oprávněn:	Daniel Jerie, tel. [REDACTED]

(společně též jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.06.2023 smlouvu na služby pod číslem objednatele 158/2023, jejímž předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace (PD) ve stupni **dokumentace pro společné stavební povolení DÚR + DSP „Stavební úpravy a změna užívání části budovy čp. 208 v ul. Deymova v Hostinném – I. etapa“** (dále jen „smlouva“).

II.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy v článku III. DOBA PLNĚNÍ, v odst. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy a Objednateli jej předat takto:
 - a) Kompletní dokumentaci včetně dokumentace podzhotovitelů ve stupni DÚR + DSP do 17.06.2024;
 - b) rozpočet a výkaz výměr do 31.08.2024;
 - c) podání žádosti o stavební povolení do 31.07.2024.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen ve smyslu čl. 3 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hostinném dne 23.11.2023

Za Objednatele:

Ve Vrchlabí dne 28.11.2023

Za Zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Daniel Jerie v. r.