

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo číslo 039/2023

ze dne 23.10.2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

Zastoupené: LIGA-servis s.r.o.
Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČO: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

a

Zhotovitel:

PROLUMAD Stav s.r.o.

se sídlem: Školská 689/20, Praha 1

zastoupená Jiřím Horváthem

IČ: 097 30 681, DIČ: CZ09730681

čl. II

Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Stavební úpravy NP pod tribunou

VSS Strahov – Západní tribuna

V průběhu výstavby byl předmět díla na základě požadavku majitele objektu rozšířen o instalaci zvukově izolační shrnovací příčky pro změnu kapacity místností.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Nabídková cena dle SOD	1 782.512,10Kč	374.327,54Kč	2 156.839,64Kč
Dodatek č. 1 k SOD	326.082,66Kč	68.477,36Kč	394.560,02Kč
Nabídková cena SOD + Dodatek č.1	2 108.594,76Kč	442.804,90Kč	2 551.399,66Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti

V Praze dne: 5.12.2023

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele