

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0863/2023
„Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora“

I.

Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
jednající: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
Identifikační číslo: 00293881
DIČ: CZ00293881
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ivana Solařová, starostka města
- ve věcech technických: Michal Jančík, referent odboru investic a tech. služeb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Datová schránka: ns4a987

dále jen „**Objednatel**“

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo: 26177005
DIČ: CZ26177005
jednající: [redacted] na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
- ve věcech stavby: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní spojení: [redacted]
Email: [redacted]
Tel.: [redacted]

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále **také** obecně jako „**smluvní strany**“.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 27.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0863/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu
„Rekonstrukce místní komunikace Konice směr Kraví hora“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla dle změnového listu č.1 ,2,3,4,5,6,7

II.

1. Článek VII. Cena díla odstavec 1. předmětné smlouvy nově zní:
Cena za provedené dílo dle čl. III. Tého smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	5 410 588,20 Kč bez DPH
Výše DPH v Kč	1 136 223,52 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH	6 546 811,72 Kč včetně DPH

2. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.54/2023, bod č. 1816 dne 20.11.2023.

Příloha č.1: změnový list č.1
č.2: změnový list č.2
č.3: Změnový list č.3
č.4: Změnový list č.4
č.5: Změnový list č.5
č.6: Změnový list č.6
č.7: Změnový list č.7

Ve Znojmě dne: 04.12.2023

V Jihlavě dne: 05.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivana Solařová
starostka města

.....
[Redacted Signature]

