



S M L O U V A




o vypořádání závazků

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

ČI. I Smluvní strany

CORS Příbram s.r.o.

Zastoupená: Miroslavem Soukupem - jednatelem
 Sídlo: Příbram VI, Kladenská 636, PSČ 261 01
 IČ: 27585158
 DIČ: CZ27585158
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Příbram
 Číslo účtu: 
 Telefon: 
 e-mail: 
 Datová schránka: nenwqeb

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 117133
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miloslavem Brožem, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
 Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČ: 75151481
 DIČ: CZ75151481
 Bankovní spojení: ČNB Praha
 Číslo účtu: 507432881/0710
 Kontaktní osoba: Jiří Tyrner, DiS, investiční referent
 Telefon: 
 e-mail: 
 Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „objednatel“)
a společně též jen „smluvní strany“

Čl. II

Úvodní ustanovení

1. Prostřednictvím smlouvy o dílo, uzavřené dne 15.8.2023, č. j. KRPS-308843-29/ČJ-2022-0100MN-VZ, se smluvní strany dohodly na provedení stavebního díla – „**OOP ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – VÝMĚNA PLYNOVÉHO KOTLE - realizace** v místě:

Obvodní oddělení policie Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova 320, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem.

Celková cena díla ze smlouvy o dílo činila **460 889,00 Kč**.

(Slovy: čtyřistašedesáttisícosmsetosmdesátdevět korun českých).

Cena díla ze smlouvy o dílo **bez DPH** činila **380 900,00 Kč**.

(Slovy: třistaosmdesáttisícdevětset korun českých).

2. V průběhu realizace díla zhotovitel fakturoval fakturou ev. číslo 23040 ze dne 5.10.2023 částku 329 000,- Kč bez DPH (tzv. dílčí faktura) a fakturou ev. číslo 23045 ze dne 9.11.2023 částku 14 600,- Kč bez DPH (tzv. konečná faktura). Součtem obou těchto částek a porovnáním součtu s nasmlouvanou cenou díla bez DPH vyplývá **úspora** v částce **37 300,- Kč**. Jedná se o úsporu za **neprovedené** práce, není proto možné je podchytit ve změnovém listě. Soupisy provedených prací jsou přílohami každé z faktur. Dílo bylo řádně protokolárně předáno dne 5.10.2023 a výše uvedené faktury byly ve svých termínech splatnosti proplaceny.
3. Ze strany objednatele bylo provedeno plnění v souladu s uvedenou smlouvou o dílo, snížené o uvedenou úsporu.

Čl. III

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dohoda o vyrovnání závazků a pohledávek mezi smluvními stranami.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi jsou vypořádány veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy o dílo uvedené v Čl. II této smlouvy a že z uvedených titulů již nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další případné nároky.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel, a to do 30 dnů od jejího uzavření.
3. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Za objednatele:

V Praze dne: **15-11-2023**




Miloslav Brož

vedoucí oddělení správy nemovitého
majetku

Za zhotovitele:

V Příbrami dne: *M. Soukup*



Miroslav Soukup

jednatel