



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK č. 1 č. 2023/Mal/000154/SML/1

ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	1322781/0100

osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	H1K Architecture, s.r.o.
se sídlem	Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1
zastoupený	[REDACTED]
IČO	[REDACTED]
DIČ	CZ28956036
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	231240685/0300

Spojení (telefon, email)

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 05.04.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023/Mal/000154/SML, jejímž předmětem je vypracování studie nové budovy ZŠ Nová Ves, parkovacích ploch, sportoviště na pozemcích parc.č. st. 41, st. 343, 463/1, 463/2 a 1313/6 vše v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění novelizace vyhláškami č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., kterými se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna čl. III smlouvy, a to z důvodu změny varianty předmětu smlouvy, tedy změna zadání objednatele:

Nové znění čl. III. smlouvy:
Termín zahájení prací díla: 04/2023
Termín dokončení díla: 10.10.2023

Místo dodání dokumentace: Město Frýdlant nad Ostravicí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

III.


Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dne podpisu obou smluvních stran a účinnosti registraci smlouvy v registru smluv.
2. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 07.08.2023 usnesením č. 14/8.6.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:
Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města


jednatel společnosti