

MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Odbor investic a majetku

VÁŠ DOPIS č.j.:
ZE DNE:
NAŠE č. j.: MSP-291/2023-OIM-OBJ/8

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:



BIS Euromont a.s.
Prvního pluku 224/20,
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 63147165

MSP-291/2023-OIM-OBJ/8
0100204004704418

Praha:
Počet listů: 1
Přílohy: 0

Objednávka – prodloužení termínu dodání v Legerova 7

Na základě Vaší písemné žádosti ze dne 4.12.2023 o prodloužení termínu dodání pravidelné revize elektroinstalace budovy Legerova 7, Praha 2, dle objednávky č. 464/2023-MSP-CEO, sdělujeme, že termín prodlužujeme do 15.12.2023.

Ostatní údaje objednávky zůstávají beze změny.

Termín dodání: 15.12.2023

Splatnost faktury 30 dnů od doručení. Při fakturaci uvádějte naše č. objednávky 464/2023-MSP-CEO, bez jeho uvedení bude faktura vrácena zpět. Faktura bude doručena v elektronické podobě, nejlépe do datové schránky ministerstva č. kq4aawz, nebo na e-mailovou adresu: posta@msp.justice.cz.


S pozdravem

Mgr. Pavel Kolář
ředitel odboru investic a majetku

Telefon

Fax:

Bankovní spojení:



AKCEPTUJÍ