

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (KZ): KZ Č.042
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_1 - Stavební		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Úprava loga IKEM				
Položka, popis: Tato změna obsahuje úpravu vnitřního loga IKEM s označení prvku 0.56. Úprava obsahuje použití matného skla místo lesklého skla z důvodu eliminace odrazu diod v logu. Dále úprava obsahuje změnu osvětlení loga na 3D písmena.				
Důvod změny: Dle požadavku investora.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. cenová nabídka matného skla				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 53 254,- Kč bez DPH konečná cena: 53 254,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 53 254,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplni GP / PM
Vyřádění zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 27.11.2023		
Vyřádění zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 29.11.2023 [redacted]		
Vyřádění zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 01.12.2023 za věcnou úpln		
Vyřádění zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 5.12.2023		
Důvod zamítnutí (vyplni O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.042- ÚPRAVA LOGA IKEM

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 24.10.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				53 254,01
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
snížená	15,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
Cena s DPH		v CZK		64 437,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.042 - ÚPRAVA LOGA IKEM

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 24.10.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 254,01	64 437,35
D1_01	Budova G1 a G2	53 254,01	64 437,35
D1_01_1	Stavební - úprava loga IKEM	53 254,01	64 437,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.042 - ÚPRAVA LOGA IKEM

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 24.10.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 254,01

sníž. přenesena

Základ daně

0,00

Sazba daně

15,00%

Výše daně

0,00

nulová

0,00

0,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 437,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.042 - ÚPRAVA LOGA IKEM

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

Místo: Praha

Datum: 24.10.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 254,01

PSV - Práce a dodávky PSV

53 254,01

767 - Konstrukce zámečnické

53 254,01

767.e - ostatní

52 467,00

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.042 - ÚPRAVA LOGA IKEM

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

Místo: Praha

Datum: 24.10.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 254,01

D PSV Práce a dodávky PSV

53 254,01

D 767 Konstrukce zámečnické

53 254,01

780 K 998767204

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m

%

524,670

1,50

787,01 CS ÚRS 2018 01

D 767.e

ostatní

52 467,00

K

Příplatek za použití matného skla satínato místo lesklého skla z důvodu eliminace odrazu diod v logu

m2

22,000

1 598,50

35 167,00 vlastní

W

-včetně příslušenství

W

-včetně kotvení akotvicího materiálu

W

m.č 1017a - celková plocha skla 22 m2

22,000

K

Příplatek za změnu loga O56

soubor

1,000

17 300,00

17 300,00 vlastní

Původně plech tl. 3 mm (výřez) + nalepený LED pásek, nové 3D písmeno tl. 3 mm + boční stěna cca 1 mm = pasířská práce + 2x větší spotřeba LED pásku