

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo dodatku Objednatele: .....

Číslo dodatku Zhotovitele: .....

Číslo smlouvy Objednatele: 0119000258

Číslo smlouvy Zhotovitele: .....

**ID zakázky na profilu zadavatele:**

Smluvní strany:

### **1. Objednatel:**

zastoupený:

se sídlem:

**Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**

Ing. Michalem Hojdekrem, MBA, kvestorem JU

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Michal Hojdekr, MBA, kvestor JU

[redacted], vedoucí investičního odboru, tel. [redacted]

bankovní spojení:

**Československá obchodní banka, a.s.,**

pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice, číslo účtu: 104725778/0300

IČ:

**60076658**

DIČ:

**CZ 60076658**

(dále jen „Objednatel“)

### **2. Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

právní forma:

tel.:

kontaktní osoba:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Atelier 99 s.r.o.**

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem, jednatelem

02463245

CZ02463245

společnost s ručením omezeným

[redacted]

Ing. Martin Jeřábek

tel: [redacted]

Československá obchodní banka, a.s.

285304998/0300


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 0119000258, uzavřené dne 24. 5. 2019 (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

**Název díla: Zpracování PD na akci „JU - PF – REKO sportovního areálu Na Sádkách“**



Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením čl. 13.3. SOD dohodly na úpravě dílčích ustanovení smlouvy takto:

### článek III. Předmět smlouvy

doplňuje se o odst. 3.5.5. a 3.6.4. takto:

3.5.5. Součástí díla jsou i následující činnosti zajišťované zhotovitelem:

- Úprava situačního výkresu C.3 všech pěti etap.
- Úprava etapizace s doplněním etapy č. 6.
- Úprava položkového výkazu výměr s položkovým soupisem prací a dodávek s etapizací stavby a jejich aktualizace dle platných ceníků ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci pro potřeby kontroly objednatele s uvedením výpočtu měrných jednotek u každé z položek výkazu výměra v členění viz článek 3., odstavec 3. 2. této smlouvy.
- Doplnění projektu technologie výměníkové stanice.
- Doplnění měření a regulace k projektu technologie výměníkové stanice.

3.6.4. Výstupy činností dle odst. 3.5.5 smlouvy budou dodány a předány za podmínek dle odst. 3.6.3.

### článek IV. Cena díla

4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění následující cenu:

Tabulka č.1

Číslo Fáze	Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (včetně úhrady správního poplatku) v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.1.	1.020.000,-	214.200,-	1.234.200,-
2.	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení (včetně úhrady správního poplatku) v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2.	1.080.000,-	226.800,-	1.306.800,-
3.	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3.,	1.000.000,-	210.000,-	1.210.000,-



	odstavec 3.5.3.			
4.	Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.4.	164.000,-	34.440,-	198.440,-
5.	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení úpravy projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby stanovené dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.5. dle Dodatku č. 4	482.800,-	101.388,-	584.188,-
	<b>CELKOVÁ CENA</b>	<b>3.746.800,-</b>	<b>786.828,-</b>	<b>4.533.628,-</b>

#### **článek V. Doba a místo plnění**

**doplňuje se o odst. 5.10. z SOD takto:**

5.10. Práce dle odstavce 3.5.5. budou provedeny v termínu nejpozději do konce prosince 2023.

#### **článek VIII. Platební podmínky**

**Dosavadní znění odst. 8.10. z SOD, z Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2019 a Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 se doplňuje následujícím:**

„8.11. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: Cena za plnění zhotovitele za práce dle odst. 3.5.5. budou fakturovány po předání a odstranění případných vad a zapracování připomínek ze strany objednatele.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, která nejsou Dodatkem č. 4 dotčena, se nemění.



Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích  
University of South Bohemia  
in České Budějovice

V Českých Budějovicích dne.....

V Brně dne .....

Za Objednatele

Za Zhotovitele

