

RÝMAŘOV - Muzeum - expozice a sociálka

Časový harmonogram plnění veřejné zakázky

1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden
5.12. - 8.12.	11.12. - 15.12.	18.12. - 22.12.	25.12. - 29.12.	2.1. - 5.1.	8.1. - 12.1.	15.1. - 19.1.	22.1. - 26.1.	29.1. - 2.2.	05.02.2024

1.NP expozice									
odstr.mal.,oprava řešení omítky	odstr.mal.,oprava řešení omítky	odstr.mal.,oprava řešení omítky	odstr.mal.,oprava řešení omítky	odstr.mal.,oprava řešení omítky malby,nátěry	malby,nátěry			koberce	úklid předání

2.NP expozice									
						odstr.mal.,oprava řešení malby	odstr.mal.,oprava řešení malby nátěry	koberce	úklid předání

1.NP sociálka									
						bourání příčka omítky ZTI,elektro	obklady dlažby malby	elektro skříň zař.předměty nátěry	úklid předání