

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 229-2015-508101 ze dne 7. 5. 2015

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Venuše Brabcová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel.:	+420 721 376 865
E-mail:	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo:	Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
zastoupený:	jednatel Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území
Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. Libčeves

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a vodohospodářská a protierozní opatření – vícepráce.
- 1.2. Pozastavení prací na PSZ do doby vyhotovení podrobného IGP a hydrogeologického průzkumu dle výsledků předběžného IGP z důvodu řešení prvků PSZ v prostoru svahových nestabilit.

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny: se ceny upravují následovně:

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	307 600,- Kč
Celková cena díla bez DPH	891 000,- Kč
DPH 21%	187 110,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 078 110,- Kč

Navazující odstavce v článku VI. se nemění.

1.1.2. V příloze smlouvy o dílo se navyšují MJ následovně:

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků z 10 MJ na **30 MJ** a cena 10 000,- Kč bez DPH na cenu **30 000,- Kč bez DPH.**

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření z 5 MJ na **10 MJ** a cena 10 000,- Kč bez DPH na cenu **20 000,- Kč bez DPH.**

1.1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	307 600,-
Celková cena bez DPH v Kč	891 000,-
DPH 21% v Kč	187 110,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 078 110,-

Příloha smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Čl. II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číselovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Za objednatele:

V Plzni dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. Libčeves