

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-039
Stavba: Libice n.C. - demolice - vícepráce



KSO:
Místo: Libice nad Cidlinou

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:
ČD a.s., RSM Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BP - STAV HK s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			x	
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	x	
snížená	15,00%	0,00	x	
Cena s DPH	v	CZK	x	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:

2023-039

Stavba:

Libice n.C. - demolice - vícepráce

Místo:

Libice nad Cidlinou

Datum:

17. 8. 2023

Zadavatel:

ČD a.s., RSM Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

BP - STAV HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů			x x
2023-039	Libice n.C. - demolice - vícepráce	x	x

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Libice n.C. - demolice - vícepráce

Místo: Libice nad Cidlinou

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: ČD a.s., RSM Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: BP - STAV HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

x

D		HSV	Práce a dodávky HSV			x	
11	K	R002	Přesun mechanizace	soubor	1,000	9 600,00	x
VV		1 "Z důvodu přerušení budeme muset odvézt a znovu dopravit mechanizaci na stavbu"			1,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			x	
1	K	631362021R	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 150x150/6	t	0,303	54 500,00	x
VV		((7,8*12)+6,5)*3,03			303,303		
VV		303,303*0,001 *Přepočtené koeficientem množství			0,303		
2	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,300	3 750,00	x
VV		6,5*0,2			1,300		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			x	
5	K	965043441	Bourání podkladů betonových tl do 200 mm pl přes 4 m2	m3	1,300	3 160,00	x
VV		6,5*0,2			1,300		
D		997	Přesun sutě			x	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,860	314,00	x
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	143,000	13,70	x
VV		2,86*50			143,000		
8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,860	1 420,00	x
D		998	Přesun hmot			x	
9	K	998011001	Přesun hmot	t	3,313	359,00	x
VV		0,322+2,991"položky 1 a 2"			3,313		