

Změnový list č. 1 ze dne 20.11.2023

Název stavby:	Oprava místních komunikací v Mostě - IV. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	2023 245		
Název části stavby (PS, SO):	Část 01- ul. Mostecká / část 03 - ul. 1. Máje / část 04 - ul. Krátká / část 05 - ul. Alše/ část 06 - oprava in-line dráhy Matylda / část 07 - oprava in-line dráhy Benedikt / část 08 - oprava zpevněných ploch areál TS		
Objednatel:	Technické služby města Mostu a.s.		Zhotovitel: HERKUL a.s.
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.</p>			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
Nové řešení:			
Zdůvodnění změny:			
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek bude oprava komunikace dokončena do 30.04.2024.			
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
--------------------------------------	--------

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2023
Nový termín dokončení díla:	30.04.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 20. 11. 2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 20. 11. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 20. 11. 2023

Podpis:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: