

STAVBA	Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu	
	Objekt: 0	Číslo stavby: Číslo objektu:-
PROJEKTANT	Aut. dozor:	
OBJEDNATEL	Zplnomocněný zástupce: Stavební dozor:	Funkce: Zástupce investora
ZHOTOVITEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

Technický věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny

Ve skladbách podlah SE4 a SE5 se po odbourání nášlapné vrstvy vyskytla jednostranná výztuž v betonové mazanině, se kterou nebylo projektem uvažováno. Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření GD:

Navýšení ceny vzniklo vlivem výskytu kari sítě ve vrstvě bouraného betonu podlahy. Tato skutečnost zhoršila podmínky pro bourání podlah z důvodu náročnějšího postupu při bourání, kdy nejprve musela být odbourána část nad kari sítí, a následně vytažena kari síť. Nakonec byla odbourána vrstva pod kari sítí.

Generální dodavatel, podpis

Datum

Vyjádření TDS:

Za TDS souhlasím s navýšením ceny o bouráním železobetonových podlah. S touto konstrukcí se nepočítalo.

Stavební dozor, podpis

Datum

Vyjádření AD:

V projektu je uvažováno s bouráním prostého betonu. V původní dokumentaci jsme nedohledali výztuž

Autorský dozor, podpis

Datum

Cena víceprací 92 379,17
Cena méněprací 0,00

Celková cena 92 379,17
(kalkulace přiložena)

Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / bez dopadu

Důvody zamítnutí návrhu:

Objednatel, jméno, podpis

Datum

Rozdělovník:

Objednatel:

Stav. dozor:

Zhotovit./dod.:

Ostatní:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	6	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu
R:	SO01a	ZML_5_Bourán ŽB podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	CÚ
105	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého	m3	48,82620	2 366,05	115 525,28	SoD
		SE4 : $(49,5+135,9+12,5+7,1+8,8)*(0,048+0,015)$		13,46940			
		SE5 : $(41,4+420+7,6+65,5+13,8+9,6+51,7)*(0,043+0,015)$		35,35680			

105	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	48,82620	1 892,00	92 379,17	RTS 23/I
		jednostranná vyztuž svařovanou sítí		48,82620			
		Odkaz na položku 105					

Celkem cena						92 379,17
--------------------	--	--	--	--	--	------------------