

Dodavatel
HAPPY STAVBY s.r.o.
Škrdlovice 280
591 01 Škrdlovice
Česká republika
IČ: 03129080 DIČ: CZ03129080



Kontaktní údaje

E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Web: www.happystavby.cz

Faktura - daňový doklad

FV20230087



Odběratel

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
Pod strašnickou vinicí 623/23
100 00 Praha
Česká republika
IČ: 45241945

Způsob úhrady: **Převodem**

Bankovní účet

[REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT: FIOBCZPP

Symbol

variabilní: [REDACTED]
konstantní: -


Datum

vystavení: **27.11.2023**
splatnosti: **29.11.2023**
DUZP: **27.11.2023**

Faktura za

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Faktura za provedené práce, Energetická úsporná opatření hospodářské budovy v TZ Tři Studně	1,00	472 158,00	21	472 158,00	99 153,18	571 311,18

Zapsáno v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 83500
Vystavil/a: [REDACTED]



Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	472 158,00	99 153,18	571 311,18
CELKEM	472 158,00	99 153,18	571 311,18

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 571 311,18 Kč

Výkaz skutečně provedených prací

za sledované období od 20.11.20 do 27.11.2023

Stavba : Energetická úsporná opatření hospodářské budovy v TZ Tř sídlná

Zhotovitel : HAPPY STAVBY s.r.o.

IČO : 03129000

DIČ :

59101 Šindlovice 200


Objednatel :

IČO

DIČ

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez vztahu k DPH		1 610 508,57	0,00	472 157,70	0,00
Zaokrouhlení		0,43	0,00	0,39	0,00
Cena celkem za stavbu		1 610 509,00	0,00	472 158,00	0,00

Podpisem prohlašuji, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.
Současně s tímto zhotovím přídělové a objednatel přijímá práce a dodávky dle této přídělové uvedené na tomto protokolu ke dni 27.11.2023



KONTROLOVAT DNE 29.11.2023



701

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období *	
1	Zemní práce	62 125,00	0,00	0,00	0,00
3	Stavě a kompletní konstrukce	16 198,08	0,00	16 198,08	0,00
46	Zpevněné plochy	79 634,27	0,00	79 634,27	0,00
5	Komunikace	18 352,50	0,00	0,00	0,00
60	Upravy povrchu, omítky	17 928,75	0,00	17 928,75	0,00
4	Vodorovné konstrukce	595 728,40	0,00	211 120,20	0,00
713	Izolace tepelné	32 800,00	0,00	0,00	0,00
62	Upravy povrchu vnitřní	413 386,40	0,00	145 276,40	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	31 898,57	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	83 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Konstrukce zámečnické	204 000,00	0,00	0,00	0,00
784	Konstrukce klempířské	14 536,60	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	9 120,00	0,00	0,00	0,00
VA	Vedlejší náklady	30 000,00	0,00	0,00	0,00

C		Za období		20.11.2023	20.11.2023
C		Energetika úspěšně opatření hospodárně budovy v TZ Těšín			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Název						
3	Svislá a kompletní konstrukce			18 198,08	0,00	18 198,08	0,00
2	345 23-2121 R00	m	1 137,38	18 198,08	0,00	18 198,08	0,00
	Stříška plotu ze zákrtyových desek, šířka 300 mm			18 000,00	0,00000	18 000,00	0,00000
46	Zpevněná plochy			79 634,27	0,00	79 634,27	0,00
3	113 13-6231 R00	m2	69,23	2 844,00	0,00	2 844,00	0,00
	Rozebroán dlažba ze zamkové dlažby v kamenné			45 000,00	0,00000	45 000,00	0,00000
4	139 60-0013 RA0	m3	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
	Prům. výkop v hloubce 4			1 000,00	0,00000	1 000,00	0,00000
5	02	m3	1 637,00	4 193,20	0,00	4 193,20	0,00
	Ošetření železobetonového podkladu z kam. drceného 0-32			3 800,00	0,00000	3 800,00	0,00000
6	22	soubor	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00
	Průhledy			1 000,00	0,00000	1 000,00	0,00000
7	32	soubor	22 830,50	22 830,50	0,00	22 830,50	0,00
	O-M konstrukce "kancelová vlnitá" zářez, shutření			1 000,00	0,00000	1 000,00	0,00000
8	631 31-3521 RM1	m3	4 895,00	20 937,00	0,00	20 937,00	0,00
	Mazanina betonová 1/3 - 12 cm C 20/25 z betonu prostého			4 200,00	0,00000	4 200,00	0,00000
9	213 35-1021 R00	t	25 114,00	5 998,93	0,00	5 998,93	0,00
	Výztuž zářezů z desek ze svařovaných sítí KARI			1 200,00	0,00000	1 200,00	0,00000
10	979 09-9974 R00	t	480,00	2 784,80	0,00	2 784,80	0,00
	Poplatek za uložení zemina a kamenné s příměsí 5 % (obla. beton. liskup			5 700,00	0,00000	5 700,00	0,00000
11	979 08-1111 R00	t	271,53	1 583,84	0,00	1 583,84	0,00
	Odvaz sut a vybour hmot na skládce do 1 km			5 760,00	0,00000	5 760,00	0,00000
				5 76			
12	979 08-1121 R00	t	25,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00
	Poplatek k odvozu za každý celistvý km			149 700,00	0,00000	149 700,00	0,00000
				146,76			
60	Upravy povrchů, omítky			17 928,75	0,00	17 928,75	0,00
13	32	m2	46,25	1 618,75	0,00	1 618,75	0,00
	Penetrace podkladu - epoxidová penetrace půl			35 000,00	0,00000	35 000,00	0,00000
17	32	m2	485,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00
	Montáž výztužné sítě z ocelových sítí sítě v obla. výztužné sítě			35 000,00	0,00000	35 000,00	0,00000
4	Vodovodné konstrukce			595 728,40	0,00	595 728,40	0,00
16	32	m2	1 153,33	59 199,80	0,00	59 199,80	0,00
	Montáž palubek na dřevěný rošt, Snubovka			60 000,00	0,00000	60 000,00	0,00000
				60			
16	32	m2	210,00	43 764,00	0,00	43 764,00	0,00
	Natěr palubek - syntetická bílá emulze lazura			208 400,00	0,00000	208 400,00	0,00000
				148,4			
				60			
21	32	m2	471,00	98 156,40	0,00	98 156,40	0,00
	Montáž palubek - dřevěné výztužné			208 400,00	0,00000	208 400,00	0,00000
				148,4			
				60			
62	Upravy povrchů vnější			145 276,40	0,00	145 276,40	0,00
27	32	m2	515,00	71 070,00	0,00	71 070,00	0,00
	Montáž - EPS F - 100 mm s o dřevěného roštu			138 000,00	0,00000	138 000,00	0,00000
				38			
				50			
28	283-700BR	m2	283,00	39 123,00	0,00	39 123,00	0,00
	Deska izolační polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm			138 000,00	0,00000	138 000,00	0,00000
29	520 95-1011 R00	kus	99,40	1 093,40	0,00	1 093,40	0,00
	Plechový profil - parapet ošetření s tkaninou			11 000,00	0,00000	11 000,00	0,00000
30	347 21-1111 R00	m2	1 761,00	38 742,00	0,00	38 742,00	0,00
	Plecatená Gálka tl. 99 mm, 1x CVV 75, 2x opatřená deskami tl. 12 mm			20 000,00	0,00000	20 000,00	0,00000
31	595-90571R	m2	542,00	11 924,00	0,00	11 924,00	0,00

Kód účelové skupiny: 07385 PRÍJEM z 12 mes		37,00000	0,00000	22,00000	0,00000
301	m2	328,00	7 172,00	0,00	7 172,00
Príjem z predaja stavebných dielov a iných stavebných výrobkov		22,00000	0,00000	22,00000	0,00000



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10 - DŮM UM

POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23/623, 100 00 PRAHA 10, E-MAIL: INFO@DUMUM.CZ

HTTP://WWW.DUMUM.CZ

TEL., FAX: 274 772 081, MOBIL: 603 178 820



Happy stavby s.r.o.
Škrdlovice 280
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 03129080
DIČ: CZ03129080

V Praze dne 5.11.2023

Objednávka

Objednáváme u Vás provedení prací – Energeticky úsporná opatření hospod.budovy v TZ
T.Studně dle položkového rozpočtu /v příloze/.
Cena celkem: 571.311,18Kč.

Fakturu prosíme vystavit na adresu:

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
Pod Strašnickou vinicí 23
100 00 Praha 10
IČO: 45241945

Děkuji

