

DODATEK Č.2 K OBJEDNÁVCE č. OBJ/038/2023

Dnešního dne byl uzavřen mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. DODATEK Č.2 k objednávce o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací, tohoto znění:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Radek Zlesák – předseda představenstva
jednatel: Mgr. Reda Ifrah
Bankovní spojení objednatele: [REDAKCE]
[REDAKCE]
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č. j. Reg.8/93

Zhotovitel: **VH atelier spol. s r.o.**
Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
Zastoupen: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel
Bankovní spojení zhotovitele: [REDAKCE]
IČ 49437267
DIČ CZ49437267

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu tohoto dodatku.

II. Předmět a rozsah plnění.

Dodatek je zpracován pro projektovou dokumentaci stavby:

„Nízkov- odkanalizování místních částí Špinov - Buková“

V rámci dodatku se mění termín plnění z důvodů zpracování všech dostupných a dodaných podkladů a vyjádření dotčených orgánů a organizací.

Původní termín plnění:

- technicko-ekonomická studie do **26.10.2023**;
- úprava termínu odevzdání dodatkem č.1 do 08.12.2023.

Nové znění termínu-změna s dodatkem č. 2:

- technicko-ekonomická studie do **31.01.2024**.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované objednávky č. OBJ/038/2023 ze dne 25.5.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku z objednávky č. OBJ/038/2023, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající objednávky.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním podmínek obsažených v této objednávce v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek objednávky. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z objednávky a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek k objednávce je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 05. 12. 2023

Ve Žďáře nad Sázavou dne

.....
Zhotovitel
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel VH atelier, spol. s r.o.

.....
Objednatel
Mgr. Reda Ifrah
vedoucí manažer SVK Žďársko